

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

„Energetické úspory BD Nájemnická 12“ ev. č. S/0391/2023/OI

### čl. I. Smluvní strany

#### 1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory  
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta  
IČO: 00845451, evidenční č. 10  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800  
zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel./E-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

#### 2. MIJO – STAV stavby s.r.o.

se sídlem: Českobratrská 2227/7, 702 00  
zastoupena: Miroslavem Jarošem, jednatelem  
IČO: 278 33 551  
DIČ: CZ 278 33 551  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30838  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 219505804/0300  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby [REDACTED]  
Tel. / email: [REDACTED]

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1

ke Smlouvě o dílo „Energetické úspory BD Nájemnická 12“, ev. č. S/0391/2023/OI, ze dne 30.08.2023 (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 12.02.2024

### čl. II. Změna smlouvy

1. Článek V. Cena za dílo bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH dle SOD:	13.690.555,41
Cena bez DPH dle dodatku č. 1:	14.174.894,16
Cena bez DPH dle dodatku č. 2:	14.904.752,65
<b>Cena bez DPH dle dodatku č. 3:</b>	<b>15.198.677,86</b>

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Změnové listy č. 1 a 2 jsou přílohou Dodatku č. 1, Změnové listy č. 3 až 5 jsou přílohou Dodatku č. 2.

Rekapitulace nákladů VCP a MNP je přílohou Dodatku č. 3.

### čl. III. Závěrečné ustanovení


1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento Dodatek č. 3. bude podepsána elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.

### čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 38. schůzi konané dne 15.04.2024 pod č. usnesení 0267/RMOB-MH/2226/38.


**Přílohy:** Rekapitulace nákladů VCP a MNP

V Ostravě dne



starosta městského obvodu

V Ostravě dne



jednatel

## Rekapitulace nákladů SOD, VCP a MNP

Stavba: Energetické úspory BD Nájemnická 12 REKAPITULACE

Objednatel: SM Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel: MIJO - STAV stavby s.r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
<b>CELKEM</b>	<b>Energetické úspory BD Nájemnická 12 REKAPITULACE změny sazeb DPH</b>	<b>15 198 677,86</b>	<b>2 146 612,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17 345 290,20</b>
<b>1</b>	<b>SMLUVNÍ CENA DLE SOD</b>	<b>13 690 555,41</b>			
<b>2</b>	<b>VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE dle ZL 1</b>	<b>564 363,96</b>			
	D1 základ DPH 15%	564 363,96	84 654,59	0,00	649 018,55
	SOD+D1 základ DPH 15%	6 983 999,27	1 047 599,89	0,00	8 031 599,16
	SOD+D2 základ DPH 12%	9 158 437,08	1 099 012,45	0,00	10 257 449,53
<b>3</b>	<b>VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE dle ZL 2-5</b>	<b>943 758,49</b>			
	D 1 a D2 základ DPH 12%	943 758,49	113 251,02	0,00	1 057 009,51
	<b>Celkem</b>	<b>15 198 677,86</b>	<b>2 146 612,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17 345 290,20</b>

DODATEK č.1	MNP	VCP	Celkem	Celkem vč.DPH
ZL 01	-293 925,21	604 922,16	310 996,95	357 646,49
	0,00	253 367,01	253 367,01	291 372,06
<b>ZL 01 CELKEM</b>	<b>-293 925,21</b>	<b>858 289,17</b>	<b>564 363,96</b>	<b>649 018,55</b>
ZL02		213 900,00	213 900,00	245 985,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>CELKEM ZL 1 - 2</b>	<b>-293 925,21</b>	<b>1 072 189,17</b>	<b>778 263,96</b>	<b>895 003,55</b>
				5,68%

DODATEK č.2	MNP	VCP	Celkem	Celkem vč.DPH
ZL 3	0,00	90 382,46	90 382,46	101 228,36
ZL 4	0,00	591 026,03	591 026,03	661 949,15
ZL 5	-82 200,00	130 650,00	48 450,00	54 264,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>CELKEM ZL 3 - 5</b>	<b>-82 200,00</b>	<b>812 058,49</b>	<b>729 858,49</b>	<b>817 441,51</b>
				5,33%

VCP a MNP dle §222 odst. 5 a 6

Celkem ZL 1 - 5	11,02%
-----------------	--------

## Rekapitulace nákladů SOD, VCP a MNP

**Stavba:** Energetické úspory BD Nájemnická 12 REKAPITULACE

**Objednatel:** SM Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

**Zhotovitel:** MIJO - STAV stavby s.r.o.

**Místo:**

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
<b>CELKEM</b>	<b>Energetické úspory BD Nájemnická 12 REKAPITULACE</b>	<b>15 198 677,86</b>	<b>2 146 612,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17 345 290,20</b>
<b>1</b>	<b>SMLUVNÍ CENA DLE SOD</b>	<b>13 690 555,41</b>			
<b>2</b>	<b>VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE dle ZL 1</b>	<b>564 363,96</b>			
	D1 základ DPH 15%	564 363,96	84 654,59	0,00	649 018,55
	SOD+D1 základ DPH 15%	6 983 999,27	1 047 599,89	0,00	8 031 599,16
	SOD+D2 základ DPH 12%	9 158 437,08	1 099 012,45	0,00	10 257 449,53
<b>3</b>	<b>VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE dle ZL 2-5</b>	<b>943 758,49</b>			
	D 1 a D2 základ DPH 12%	943 758,49	113 251,02	0,00	1 057 009,51
	<b>Celkem</b>	<b>15 198 677,86</b>	<b>2 146 612,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17 345 290,20</b>

<b>DODATEK č.1</b>	MNP	VCP	Celkem	Celkem vč.DPH
ZL01	-293 925,21	604 922,16	310 996,95	357 646,49
	0,00	253 367,01	253 367,01	291 372,06
ZL02		213 900,00	213 900,00	245 985,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>CELKEM ZL 1 - 2</b>	<b>-293 925,21</b>	<b>1 072 189,17</b>	<b>778 263,96</b>	<b>895 003,55</b>
				5,68%

<b>DODATEK č.2</b>	MNP	VCP	Celkem	Celkem vč.DPH
ZL 3	0,00	90 382,46	90 382,46	101 228,36
ZL 4	0,00	591 026,03	591 026,03	661 949,15
ZL 5	-82 200,00	130 650,00	48 450,00	54 264,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>CELKEM ZL 3 - 5</b>	<b>-82 200,00</b>	<b>812 058,49</b>	<b>729 858,49</b>	<b>817 441,51</b>
				5,33%

VCP a MNP dle §222 odst. 5 a 6

<b>Celkem ZL 1 - 5</b>	<b>11,02%</b>
------------------------	---------------