

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501346569**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Olomouc – Holice, Průmyslová 955/4, PSČ 779 00

IČO: 28597460

DIČ: CZ28597460

zapsán v OR: Krajský soud v Ostravě, spis. zn. B 10124

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „poskytovatel“

Článek I.

Preambule

Smluvní strany dne **9.4.2024** uzavřely Smlouvu o dílo na akci „**Opava – Kylešovice – sklad TO – demolice objektu**“ jejímž předmětem byl závazek poskytovatele odstranit na svůj náklad a na své nebezpečí v sjednané době jednopodlažní nepodsklepený objekt. (číslo smlouvy objednatele: **4501346569** dále jen „Smlouva“).

V průběhu poskytování služeb byl ze strany objednatele vznesen vůči poskytovateli požadavek (10.04.2024) o vyhotovení termínového dodatku k této smlouvě tak, aby došlo k souladu ustanovení článku II. **Doba plnění** odst. 2. bod c) a přílohy SoD č. 3 smlouvy (podmínky TO Opava + SŽ).

V důsledku výše uvedeného dojde tedy na základě tohoto dodatku k předání řádně provedeného díla do **dvou měsíců po nabytí platnosti této SoD**.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Ruší se dosavadní znění čl. II., odst. 2 písmeno c). Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:
*c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli **nejpozději do 2 (dvou) měsíců po nabytí platnosti této SoD.***

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – žádost o prodloužení doby plnění Smlouvy č. 4501346569

V Brně dne: **16.4.2024**

V Olomouci dne: **17.4.2024**

České dráhy, a.s.

Hroší stavby Morava a.s.

.....
xxx

.....
xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.