

## PŘÍLOHA Č.2 - REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód:

**Stavba:** REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ KARASOVA 6

Místo:

**ZŠ Karasova 6**

Datum:17.4.2024

Zadavatel:

Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

PAPAYA stavební s.r.o.

Zpracovatel:

VÍCEPRÁCE

### Náklady stavby celkem

**1 307 632,75**

ZMĚNA Č.1	ZMĚNA DISPOZICE WC KABIN	418 804,82
ZMĚNA Č.2	VÝMĚNA OKEN V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ	275 993,04
ZMĚNA Č.3	VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES	219 484,71
ZMĚNA Č.4	PŘÍPRAVA TUV V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH	109 571,77
ZMĚNA Č.5	ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	43 000,00
ZMĚNA Č.6	HAVARIJNÍ STAV LEŽATÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY V 1.PP	161 033,70
ZMĚNA Č.7	HAVARIJNÍ STAV VENTILŮ ÚT V 1.PP	12 944,01
ZMĚNA Č.8	OSTATNÍ	66 800,70