

PŘÍLOHA Č.3 - REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Kód:

Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ KARASOVA 6

Místo:

ZŠ Karasova 6

Datum:17.4.2

Zadavatel:

Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

PAPAYA stavební s.r.o.

Zpracovatel:

MĚNĚPRACE

Náklady stavby celkem

-358 787,00

ZMĚNA Č.1	ZMĚNA DISPOZICE WC KABIN	-222 587,00
ZMĚNA Č.3	VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES	-12 600,00
ZMĚNA Č.4	PŘÍPRAVA TUV V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH	-66 000,00
ZMĚNA Č.8	OSTATNÍ	-57 600,00