

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. VCM/1350/2023

na zhotovení studie řešení vybavení sálu s kazetovým stropem

### Smluvní strany

**Objednatel: Východočeské muzeum v Pardubicích**

Sídlo - adresa: Zámek 2, 530 02 Pardubice – Zámek

Zastoupen: **Mgr. Tomášem Libánkem**, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČ: 14450542

DIČ: CZ14450542

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

**Zhotovitel: AI - DESIGN, s.r.o.**

Sídlo - adresa: Anenské náměstí 2, 110 00 Praha 1

Zastoupen: **Ing. arch. Petrem Vágnerem**, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. arch. Petr Vágnér

IČ: 26122812

DIČ: CZ26122812

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Zápis v OR: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 72110

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2024 smlouvu o dílo č. VCM/1350/2023 na zhotovení studie řešení vybavení sálu s kazetovým stropem (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší členění předmětu díla a termínu odevzdání díla. Důvodem je nezbytné doplnění podkladů k části předmětu díla ze strany objednatele.

### Článek I.

**Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku I. smlouvy mění takto:**

Text článku I. odst. 1 ve znění

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele provést dílo:

Zpracování studie projektu řešení vybavení sálu s kazetovým stropem podle následujících požadavků v tomto rozsahu:

- předprojektová příprava;
- výkresová dokumentace
- vizualizace
- pracovní modely
- součástí jsou veškeré cestovní výlohy hlavní architektky v rozsahu dle požadavků zhotovitele

nahrazuje textem

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele provést dílo sestávající se z částí
  - a) Nábytek
  - b) Osvětlovací tělesa
  - c) Dveřní křídla v kamenném ostění

Zpracování studie projektu řešení vybavení sálu s kazetovým stropem podle následujících požadavků v tomto rozsahu:

- předprojektová příprava;
- výkresová dokumentace
- vizualizace
- pracovní modely
- součástí jsou veškeré cestovní výlohy hlavní architektky v rozsahu dle požadavků zhotovitele

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

**Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. smlouvy mění takto:**

Text článku II. odst. 4 ve znění

4. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. I. smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.

Faktura bude adresována na adresu sídla objednatele.

nahrazuje textem

4. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části dle čl. I. smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.

Faktura bude adresována na adresu sídla objednatele.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

**Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III. smlouvy mění takto:**Text článku III. ve znění

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

předmět díla uvedený v čl. I bod 1. nejdéle do **6 měsíců od podpisu smlouvy.**

nahrazuje textem

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. nebo jeho část této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

předmět díla uvedený v čl. I bod 1. nebo jeho část nejdéle do **4 měsíců od podpisu smlouvy nebo od předání kompletních dokladů. Rozhodný je termín, který nastane nejdéle.**

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.


**Článek II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel stejnopis jeden.

V Pardubicích 18.4.2024

Za objednatele:

**Východočeské muzeum v Pardubicích**  
Mgr. Tomáš Libánek  
ředitel



Za zhotovitele:

**AI - DESIGN, s.r.o.**  
Ing. arch. Petr Vágner  
jednatel

