



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-605/23-D2
Číslo zakázky: 30400120
Číslo smlouvy u zhotovitele: R003785

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec a.s.**
se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B,
vločka 6848
IČO: 26212005
DIČ: CZ26212005
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Štumpfem, zástupcem společnosti Brightwater a.s. při
výkonu funkce člena představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted] b

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 3/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	138 973 883,01 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	2 542 549,56 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	161 880,96 Kč
Celková cena bez DPH	141 678 313,53 Kč
DPH 21 %	29 752 445,84 Kč
Cena celkem včetně DPH	171 430 759,37 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-605/23 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO**), uzavřené dne 23.3.2023 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-605/23 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO**), uzavřené dne 23.3.2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-605/23 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO**), uzavřené dne 23.3.2022.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **28. 03. 2024**

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

V Praze dne **28. 03. 2024**

ZHOTOVITEL

Čer

Mgr. Vítězslav Štumpf, zástupce společnosti Brightwater a.s. při výkonu funkce člena představenstva