

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby Vlašim s.r.o.
se sídlem: K Borovičkám 1732, Vlašim 25801
zastoupená jednatelem Miloslavem Kněžíkem
IČ: 62958283
DIČ: CZ62958283

Zhotovitel: Bohemia Structio s.r.o.
se sídlem: Jana Masaryka 1804, Vlašim 25801
IČ: 19423900
DIČ: CZ19423900
zastoupená jednatelem Romanem Říhou

II. Předmět díla:

Oprava ulice Sportovní ve Vlašimi.

Předmětem plnění díla je dodávka stavebních a výkopových prací v rozsahu předané cenové kalkulace.

Po dokončení stavebních úprav, které jsou předmětem této smlouvy, se nijak nezmění funkce tohoto objektu.

Dodávané materiály a práce jsou souhrnně popsány a oceněny v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III. Čas plnění a převzetí díla:

Termín zahájení prací: 12.4.2024

Termín ukončení prací nejpozději do: 31.8.2024

Zhotovené dílo je objednatel povinen převzít do 5 dnů po výzvě zhotovitele s tím, že vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla.

IV. Cena díla:

Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako smluvní cena za dílo v rozsahu článku II. této smlouvy – upřesněno v příloze č. 1 této smlouvy a činí **5.401.490,-- Kč bez DPH.**

Tato cena kryje veškeré náklady zhotovitele související s kvalitní a odbornou realizací díla podle čl. II. této smlouvy a stavu zřejmého k datu podpisu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena v několika platbách tzv. dílčí plnění. Úhrada bude provedena na základě zálohových faktur vystavených zhotovitelem. Poslední platba bude uhrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem a to do 14 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

V. Povinnosti objednatele:

- a. předá staveniště před podpisem této smlouvy, prosté všech právních a věcných vad.
- b. zajistí bezplatnou dodávku vody a el. energie pro potřeby stavby.
- c. objednatel se zavazuje k zajištění funkce dozoru a k průběžnému a včasnému uplatňování případných změn a více prací.

VI. Povinnosti zhotovitele:

- a. zhotovitel se zavazuje realizovat dílo z materiálů určených projektem, případně odsouhlasených objednatelem a ve spolupráci s objednatelem.
- b. prováděné práce budou v dobré kvalitě a budou zajišťovat funkci díla v souladu s přílohou č. 1, platnými normami a předpisy.
- c. postup prací bude koordinován s objednatelem a budou respektovány všechny zásadní podmínky, ovlivňující kvalitu díla a jeho včasnou realizaci. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu zástupci objednatele a navrhnout řešení k odstranění těchto překážek.
- d. zhotovitel se zavazuje k provedení všech doplňujících prací, které budou zajišťovat funkčnost díla, avšak po předchozím souhlasu objednatele. Všechny tyto práce budou upřesněny ve formě dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Záruky za dílo:

- a. zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem s výjimkou dodávek, pro které výrobce stanovuje kratší záruční lhůty. Dodávky, u nichž je výrobcem stanovena kratší záruční lhůta budou uvedeny v předávacím protokole a doloženy příslušnými doklady.
- b. v případě, že objednatel po převzetí díla zjistí vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci vadu popíše, případně uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen se ke každé reklamaci vyjádřit písemně do 1 týdne a vadu do 30 dnů odstranit, pokud není prokazatelně způsobena objednatelem. V případě, že se zhotovitel s objednatelem písemně dohodne, že si vadu odstraní objednatel sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli cenu takovéto opravy.

VIII. Vyšší moc:

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí a mají bezprostřední vliv na plnění díla. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních podmínek o dobu nezbytně nutnou, stanovenou dohodou obou smluvních stran.

IX. Závěrečné ujednání:

- a. smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem v platném znění.
- b. smlouvu lze změnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma stranami.
- c. smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet „Oprava ulice Sportovní, Vlašim“

Ve Vlašimi dne 11.4.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Technické služby Vlašim s.r.o.
Miloslav Kněžík, jednatel

.....
Bohemia Structio s.r.o.
Roman Říha, jednatel