

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 03. 2024

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel	
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zastoupena:	Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem
IČ/DIČ	25583905 CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno a příjmení: Karel Sadílek, správce budov
	E-mail: sadilek@nemub.cz
	Mobil: +420 603 154 016

Zhotovitel	
Název:	NAVRÁTIL GROUP s.r.o.
Sídlo:	Selská 41/86, Maloměřice, 614 00 Brno
IČ/DIČ:	25524852 CZ25524852
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	3 974 604 359/0800

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 16 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 22. 03. 2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- (2) Účelem Dodatku je změna rozsahu díla.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu méněprací, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely:
 - s nerealizací pol. č. 6 Odsekání soklu na úroveň stávající podlahy včetně zapravení
- (3) Rozsah méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet méněprací

4. Změna ceny díla

- (1) Celková smluvní cena díla po odečtení méněprací činí:

Původní cena díla bez DPH	363 298,00 Kč
Cena změn –méněprací bez DPH	-4 600,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 (po zohlednění změn) bez DPH	358 698,00 Kč
DPH 21%	75 326,58 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 (po zohlednění změn) vč. DPH	434 024,58 Kč

5. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.

- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele

Příloha č. 1 Položkový rozpočet méněprací

P. Č.	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně 21% DPH
6	Odsekání soklu na úroveň stávající podlahy včetně zapravení	m	2	-2 300,00 Kč	-4 600,00 Kč	-5 566,00 Kč