


Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	6
Datum předložení TLZ:	1.2.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO09
Název změny:	Ocelová konstrukce bloku generátoru

Důvod změny a identifikace původce změny:
§ 222 odst. 6 ZZVZ: Chyba dokumentace. Při její kontrole se ukázalo, že v položkový rozpočet odpovídá pouze na konstrukci pro jeden generátor.
Popis změny:
Započítání objemu materiálu pro oba generátory
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	2 306 355,17 Kč
	Celkem:	2 306 355,17 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		29.2.2024		
Za TDI:		29.2.2024		
Za projektanta:		29.2.2024		
Za zhotovitele:		29.2.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

