

Příloha č. 2 – Rozsah převzetí a cena za Objednávky č. 310 a Objednávky č. 309

Objednávka	ID Požadav	Oblast	Požadavek	Poznámka	Komentář CCA	Procento plnění	Cena z objednávky	Cena dle % plnění	
Obj 2023300309	ESFSD-25	ESFSD 52 a ESFSD 55	Úpravy nové programové struktury období 2021+						
Obj 2023300309	ESFSD-25		Analýza programové struktury				neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25		Analýza dopadu a návrh úpravy uživatelského rozhraní ESF a DAP				neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25		Analýza a návrh změn datového modelu evidence programové struktury (Datažáze ESF, DAP, Datový sklad)				neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25		ESFSD 52 a ESFSD 55 - část Metodika	Analýza změn evidence atributů osob			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Analýza a návrh vzhledu a chování monitorovacího listu			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Analýza a návrh dat (CSV, ...) předávaných hromadně			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Analýza změn atributů a chování PDF formuláře			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Analýza změn evidence Projektů a Výzev			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Analýza dopadu a návrh změn indikátorů			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Portál www.esf.cz					
Obj 2023300309	ESFSD-25			Analýza změn procesů výměny dat v rámci datového skladu			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Analýza změn datového modelu Datového skladu v souvislosti se změnami operačních programů 2021+			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25		ESFSD 21 Vybudování rozhraní na systém MS21+	Zjištění funkcionality rozhraní a procesů přenosu dat			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Mapování přenesených atributů operačních programů			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Mapování přenesených atributů výzev			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Mapování přenesených atributů projektů			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25	Mapování přenesených atributů žadatelů				neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25	Mapování atributů odeslaných vypočtených indikátorů				neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25	Analýza technických aspektů propojení přes CMS2				neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25	Zabezpečení přenosů				neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25	ESFSD - 26 Nový způsob autentizace uživatelů pomocí NIA		Analýza a návrh implementace přihlašování prostřednictvím NIA v prostředí portálu			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25			Analýza a návrh párování interních uživatelů s jejich národní identitou			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-25		Analýza a návrh změny správy uživatelů, jejich automatického zakládání, změny přístupových práv a zrušení v případě ukončení platnosti.			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25	Přeregistrování systému na jinou agendu	Seznámení s OHA formulářem, kde bylo uvedeno nové pojmenování komponent			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25		Příprava administrativní změny agendy			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25		Návrh migračních utilit pro změnu AIFO			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25		Návrh procesu migrace na novou agendu			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25		ESFSD - 55 Rozhraní na základní registry						
Obj 2023300309	ESFSD-25		Určení změny procesu komunikace se základními registry po změně agendy	Nebylo v analýze zpracováno.	V tomto bylo uvažováno, že se změni rozhraní na základní registry. Nicméně ke změně nedošlo ze strany CCA pro oběhla tedy pouze kontrola a žádná změna nebyla provedena. Komunikace se základními registry je nicméně funkční.	neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25		Analýza a návrh změny přenosu údajů ze základních registrů	Nebylo v analýze zpracováno.	V tomto bylo uvažováno, že se změni rozhraní na základní registry. Nicméně ke změně nedošlo ze strany CCA pro oběhla tedy pouze kontrola a žádná změna nebyla provedena. Komunikace se základními registry je nicméně funkční.	neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25	ESFSD - 23 Vybudování rozhraní na IKR ČSZZ	Analýza změn rozhraní na IKR ČSZZ			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25		Jednání s dodavatelem rozhraní (ČSZZ)			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25		ESFSD - 22 Rozhraní na OK Práce						
Obj 2023300309	ESFSD-25		Analýza změn rozhraní na systémy Úřadu práce			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-25		Jednání s dodavatelem rozhraní			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52	ESFSD - 52 Úpravy nové programové struktury pro období 2021+			nejsou zpracovány role pro nové období 2021+ - zejména je problém s roli správce osobních údajů pro daný OP a nadřazený pracovník RD pro jednotlivé OP - viz záznam ÚAT z retestu				
Obj 2023300309	ESFSD-52		Změny datového modelu programové struktury			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Řešení sdílených dat DAP a ESF			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Řešení konstant typu '2014-2020'			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Změny databázové struktury			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		- úpravy pohledů pro výběry projektů/výzev v ESF a DAP			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		- úpravy číselníků			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Metodika	Vytvoření nových verzí monitorovacích listů (~6 skupin, ~70 položek)			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-52			Výběry dat z databáze pro view model MVC		Nebyla zpracována csv šablona a související nápověda pro import záznamů podpor na detail projektu všech nových OP	neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-52			- Import dat z CSV			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300309	ESFSD-52		Kontroly dat monitorovacích listů na vstupu			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Zobrazení nadpisů a formátování textů			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Založení nových položek, monitorovacích listů			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Změna zobrazení struktury operačního programu projektu			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Evidence výzev			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Změny výběrů dat podle programové struktury			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Změna zobrazení struktury operačního programu výzev			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Úprava nášaptavačů pro výběry OP			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300309	ESFSD-52		Úpravy menu			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-55	Úpravy nové programové struktury pro období 2021+							
Obj 2023300310	ESFSD-55		Metodika	Změny exportu do datového skladu			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300310	ESFSD-55			Úpravy uložených procedur v ESF a DAP			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300310	ESFSD-55				Vytvoření nových verzí monitorovacích listů (~6 skupin, ~70 položek)			neveřejný údaj	neveřejný údaj
Obj 2023300310	ESFSD-55				PDF verze monitorovacích listů			neveřejný údaj	neveřejný údaj
Obj 2023300310	ESFSD-55				Import dat z PDF		Nebylo plně zpracováno/doloženo. Není ověřitelná kontrola podmínek pro započtení, kontrola mzdových příspěvků.	neveřejný údaj	neveřejný údaj
Obj 2023300310	ESFSD-55			Kontrola PO			neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300310	ESFSD-55			Změny vypočtů indikátorů		Nebylo zpracováno - způsoben vnějším faktorem.	neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300310	ESFSD-55			Revize přípravy ZOR pro odeslání MS21+		Strana MS21+ nebyla včas připravena	neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300310	ESFSD-55			Vazby indikátorů na projekty		Nebylo plně zpracováno/doloženo. Chybí popis v testovacím scénáři a není ověřitelné řešení tzv. ESFTL indikátorů.	neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300310	ESFSD-21	IS ESF - vybudování rozhraní na MS21+							
Obj 2023300310	ESFSD-21		Implementace obecného napojení na OpeData			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-21		Implementace obecného napojení přes CMS2			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-21		Implementace importu číselníků			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-21		Implementace importu programové struktury			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-21		Implementace importu výzev			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-21		Implementace importu projektů			neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-21			Implementace importu uživatelů		Nebylo zpracováno - způsoben vnějším faktorem.	neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300310	ESFSD-21			Implementace exportu vypočtených indikátorů		Nebylo zpracováno - způsoben vnějším faktorem.	neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300310	ESFSD-21			Implementace exportu vypočtených indikátorů		Strana MS21+ nebyla včas připravena	neveřejný údaj	neveřejný údaj	
Obj 2023300310	ESFSD-21		Implementace zabezpečení přenosů		Chybí popis v test. scénáři není možné ověřit, zda je dodáno a nebylo ani oficiálně požádáno o posun termínu.	neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-22	Vybudování rozhraní na systémy ÚP pro potřeby programového období 2021+							
Obj 2023300310	ESFSD-22		Implementace napojení na klon služby Č.		Nebylo zpracováno ani předáno	neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-22		1. Implementace napojení na klon služby Č.		Nebylo zpracováno ani předáno	neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-22		2. Implementace napojení na změny rozhraní POVEZ		Nebylo zpracováno ani předáno	neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-22		Úprava načítání údajů o podpořených osobách		Nebylo zpracováno ani předáno	neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-22		Revize zabezpečení služeb		Nebylo zpracováno ani předáno	neveřejný údaj	neveřejný údaj		
Obj 2023300310	ESFSD-23		Vybudování rozhraní na IKR ČSZZ pro potřeby programového období 2021+						
Obj 2023300310	ESFSD-23			Implementace volání služby verze 1.1.0		Nebylo zpracováno, nicméně bylo oficiálně předáno k akceptaci 4.7. 2023. Po doplnění TS z 12.2. 2024 nadále není možné ověřit požadovanou změnu	neveřejný údaj	neveřejný údaj	

OBI 2023300310	ESFSD-23	Implementace mapování nových atributů a objektů	Nebýlo zpracováno, nicméně bylo oficiálně předáno k akceptaci 4.7. 2023. Po doplnění TS z 12.2. 2024 nadále není možné ověřit požadovanou změnu	neveřejný údaj	neveřejný údaj	neveřejný údaj
OBI 2023300310	ESFSD-23	Revize zabezpečení služeb	Nebýlo zpracováno, nicméně bylo oficiálně předáno k akceptaci 4.7. 2023. Po doplnění TS z 12.2. 2024 nadále není možné ověřit požadovanou změnu	neveřejný údaj	neveřejný údaj	neveřejný údaj
OBI 2023300310	ESFSD-26	Autentifikace uživatelů všech portálových aplikací IS ESF prostřednictvím NIA		neveřejný údaj	neveřejný údaj	neveřejný údaj
OBI 2023300310	ESFSD-26	Administrativa napojení NIA		neveřejný údaj	neveřejný údaj	neveřejný údaj
OBI 2023300310	ESFSD-26	Úprava přihlašovacího panelu	závazný deadline pro dořešení je 21.2. 2024	neveřejný údaj	neveřejný údaj	neveřejný údaj
OBI 2023300310	ESFSD-26	Implementace komunikace s NIA	závazný deadline pro dořešení je 21.2. 2024	neveřejný údaj	neveřejný údaj	neveřejný údaj
OBI 2023300310	ESFSD-26	Implementace párování uživatele s údaji získanými z NIA	Nebýlo zpracováno, jedná se o vnější faktor spojený s rozhraním na MS2021+	neveřejný údaj	neveřejný údaj	neveřejný údaj
OBI 2023300310	ESFSD-26	Doplnění údajů o uživateli pro jeho jednoznačnou identifikaci	závazný deadline pro dořešení je 21.2. 2024	neveřejný údaj	neveřejný údaj	neveřejný údaj
OBI 2023300310	ESFSD-26	Zobrazení původních projektů – projekty z předchozích programových období se zobrazují podobně jako dosud a je možné s nimi stejně pracovat				
OBI 2023300309	NR	Akceptační kritérium				
						1 647 675,00
						2 122 725,00
						2 122 725,00 1 647 675,00