

II/416 Blučina obchvat

Číslo smlouvy objednatele: 81/2024/99

Číslo dodatku č.1 objednatele: 289/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2024/0195

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/416 BLUČINA OBCHVAT“ PDPS, SP

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

### HBH Projekt spol. s r.o.

sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti  
(vedoucí člen společnosti)

IČO 44961944  
oddíl C, vložka 3996

### Link Projekt s.r.o.

sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti  
(člen společnosti)

IČO 27678032  
oddíl C, vložka 51304

### GEOtest, a.s.

sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva společnosti  
(člen společnosti)

IČO 46344942  
oddíl B, vložka 699

### AFRY CZ s.r.o.

sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti  
(člen společnosti)

IČO 45306605  
oddíl C, vložka 8073

spolu uzavírají tento dodatek dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21.02.2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1. Důvodem je doplnění stavebního objektu SO 206 pro pochod pro pěší do projektové dokumentace PDSP.

## II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), soupisu prací (SP) včetně souvisejících průzkumů.

Předmětem projektové dokumentace je vypracování požadované projektové dokumentace na celý nově budovaný úsek silnice II/416 mezi okružními křižovatkami silnice II/416 a II/425. Trasa je vedena v koridoru vymezeném platnými plány obcí Blučina a Vojkovice. Délka úpravy činí 4 475 m, silniční kategorie S 9,5/80, součástí stavby je řešení 2 křižovatek, 3 sjezdů, 5 mostů a jeden podchod pro pěší.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**8 575 800,- Kč**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatелеm.

Příloha č. 1 – kalkulace ceny

V Brně, dne 18.4.2024

V Brně, dne 19.4.2024

**Ing. Ondřej Budík**

**Bc. Roman Hanák**

generální ředitel a jednatel společnosti

ředitel

HBH Projekt spol. s r.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

# KALKULACE CENY

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
----------------	--------------------------

<b>PDPS</b>	
<b>Vícepráce PDPS dle dodatku č. 1</b>	
<b>PDPS celkem</b>	

<b>Soupis prací (SP) celkem</b>	
---------------------------------	--

<b>JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU</b>	
---	--

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	110	
dendrologický průzkum	220	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	180	
průzkum inženýrských sítí	120	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	360	
<b>Průzkumy celkem</b>		

<b>Cena celkem bez DPH*</b>	<b>8 575 800</b>
-----------------------------	------------------

\*Součet cen PDPS, Soupis prací, Průzkumy

V Brně, dne

**Ing. Ondřej Budík**  
generální ředitel a jednatel společnosti  
HBH Projekt spol. s r.o.  
na základě plné moci