

**DODATEK Č. 1 KE SOD Č. 201600164**

číslo smlouvy objednatele : 2017/00114/OR

číslo smlouvy zhotovitele :

*uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel:	Město Český Brod
se sídlem:	Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený:	Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje Petr Kostkan, pracovník odboru rozvoje

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Ing. arch. Martin Hájek - ATELIÉR HÁJEK
se sídlem:	Dvorská 196, 503 11 Hradec Králové 15
zastoupený:	Ing. arch. Martinem Hájkem
IČO:	16796080
DIČ:	CZ6011191582
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. arch. Martin Hájek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Václav Hájek Ing. Jan Shejbal

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201600164 (dále jen „dodatek č. 1“) na akci PD Stavební úpravy budovy čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě uzavřené dne 08. 08. 2016.

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 08. 08. 2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600164 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem: PD Stavební úpravy budovy čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě.

2.**Článek II. Doba plnění se mění ve znění:**

- I. etapa: Návrh celkové dispozice
do 30.4.2017

- II. etapa: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení
do 15. 5. 2017
- III. etapa: Dokumentace pro provádění stavby + stavební povolení v nabyté právní moci
do 30. 06. 2017
- IV. etapa: Autorský dozor
Po dobu realizace stavby, nejdéle však po dobu 3 let od podpisu smlouvy

Zhotovitel zahájí provádění díla specifikovaného v článku I. bez zbytečných odkladů ihned po podpisu smlouvy. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.



3.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne 28. 04. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM č. 136/2017
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

