

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2023

č. objednatele 1082/2023/1

(dále jen „dodatek č. 1“)

Územní studie „Přímětická – parkovací plocha“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupené ve věcech smluvních:	Ing. Ivana Solařová, starostka města
Zastoupené ve věcech technických:	Ing. Ludmila Šišková, vedoucí odboru územního plánování
IČO:	0293881
DIČ:	CZ00293881
ID DS:	ns4a987
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu:	19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

Se sídlem:	DKarchitekti s.r.o. Křenová 409/52, 602 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. David Kudla, jednatel
Zástupce ve věcech technických:	Ing. arch. Filip Malý
IČO:	05290236
DIČ:	CZ05290236
ID DS:	tmpzea3
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	211 3366 702/2700

I.

1. Smluvní strany spolu dne 27.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž se zhotovitel pro objednatele zavázal vyhotovit územně plánovací podklad - Územní studii „**Přímětická – parkovací plocha**“ (dále jen „ÚS“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je doplnění obsahu a rozsahu předmětu smlouvy o zpracování kapacitního posouzení vybraného typu křižovatky v lokalitě Přímětická-Legionářská, při současné úpravě ceny díla na rozšíření požadavku objednatele na zhotovení díla. Smluvní strany konstatují, že tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy, v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) předvídat. Tímto dodatkem č. 1 tak dojde k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu **se doplňuje** do článku I. Předmět smlouvy výše citované smlouvy o dílo odstavec 7., který **zní následovně**:

7. Obsah a rozsah ÚS Přímětická se doplňuje o zpracování kapacitního posouzení vybraného typu křižovatky, tedy dopravního křížení ulic Přímětická-Legionářská. Zpracovatel v rámci studie navrhne vhodný typ křižovatky a ten bude kapacitně posouzen z hlediska objemu předpokládané dopravy.

2. Dále se **upravuje** článek III. Cena a platební podmínky odstavec 1. citované smlouvy o dílo, který **nově zní následovně**:

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.10.2023. Cena za zpracování díla a provedení dalších úkonů dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši 270.000 Kč bez DPH a 326.700 Kč s DPH. DPH ve výši 21 % činí 56.700 Kč.

Celková cena	bez DPH 270.000 Kč
DPH	56.700 Kč
Celková cena s DPH	326.700 Kč

Cena za zpracování kapacitního posouzení vybraného typu křižovatky dle článku I. odst. 7. této smlouvy je stanovena ve výši 53.500 Kč bez DPH a 64.735 Kč s DPH. DPH ve výši 21 % činí 11.235 Kč.

Celková cena	bez DPH 53.500 Kč
DPH	11.235 Kč
Celková cena s DPH	64.735 Kč

Celková cena za zpracování díla a provedení dalších úkonů dle článku I. a II. tohoto dodatku č. 1 je stanovena v celkové výši **323.500 Kč bez DPH a 391.435 Kč s DPH. DPH ve výši 21 % činí 67.935 Kč.**

Celková cena	bez DPH 323.500 Kč
DPH	67.935 Kč
Celková cena s DPH	391.435 Kč

3. Veškerá zbývající ustanovení předmětné smlouvy o dílo, nedotčena dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 69/2024, bod č. 2367 dne 08.04.2024.

Ve Znojmě

Elektronický podpis: 15.4.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivana Solařová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 23.11.2025 08:35 +01:00

.....
Objednatel
Město Znojmo
Ing. Ivana Solařová
starostka

V Brně dne:

Ing. arch.
DAVID KUDLA
Podepsal Ing. arch. DAVID KUDLA
DN: cn=Ing. arch. DAVID KUDLA,
c=CZ, o=DKarchitekti, s.r.o., ou=1,
email=kudla@dkarchitekti.cz
Datum: 2024.04.11 11:50:42
+02'00'

.....
Zhotovitel: Ing. arch. David Kudla
DK architekti s.r.o.