

Seznam změnových listů

FTN – stavební úpravy lůžkové části na pokoje se zvýšenou péčí ve 3. NP pavilonu B3

p.č.	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
1	Posuvné dveře 241-241.1	52 963,06	11 122,24	64 085,30
2	Změna klimatizačních fancoilových jednotek	35 006,97	7 351,46	42 358,43
3	Chlazení - záměna potrubí	80 715,80	16 950,32	97 666,12
4	Doplnění chodby	416 425,31	87 449,32	503 874,63
5	Navýšení zámečnické konstrukce pro rampu	109 785,98	23 055,06	132 841,04
6	Výztuhy SDK	27 977,88	5 875,35	33 853,23
7	Malby nerekonstruovaných pokojů	55 748,26	11 707,13	67 455,39
8	Doplnění ochranných prvků	74 301,99	15 603,42	89 905,41
9	Opláštění rozvaděče	3 803,56	798,75	4 602,31
10	Čidla Medi, ventilová skříň	74 892,00	15 727,32	90 619,32
11	Doplnění elektrožlabů	17 110,80	3 593,27	20 704,07
12	Úprava rozvodů chladicí vody	17 054,00	3 581,34	20 635,34
13	Požadavek na doplnění rampy	283 185,44	59 468,94	342 654,38
	Σ	1 248 971,05	262 283,92	1 511 254,97
	SOD	6 680 248,01	1 402 852,08	8 083 100,09
	Σ Σ	7 929 219,06	1 665 136,00	9 594 355,06