

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 10. 2023

OBEC Velké Popovice

zastoupená starostkou obce Mgr. Lenou Chalupníčkovou
se sídlem 251 69 Velké Popovice, Olešovice, Ringhofferova 1
IČO: 00240966
(jako „objednatel“)

a

Vysoká škola ekonomická v Praze

Národohospodářské fakulta

zastoupená Ing. Adélou Zubíkovou, Ph.D., pověřenou vedením fakulty
se sídlem 130 67 Praha 3 - Žižkov, Nám W. Churchilla 4
IČO: 61384399
(jako „zhotovitel“)

uzavřely ke smlouvě o dílo uzavřené podle us.t § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a uzavřené dne 10.10 2023 (číslo objednatele: 100/2023;
číslo zhotovitele: 339/VŠ/2023) dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1) Text článku III. TERMÍNY se ruší a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dodat pro objednatele dílo v následujících termínech:

1. Finanční analýza obce Velké Popovice: k 31. 12. 2023
2. Aktualizace Strategického plánu obce Velké Popovice: k 31. 03. 2024.
3. Návrh možnosti řešení problematiky trvalého bydlení v obci Velké Popovice: k 31. 03. 2024“

2) Čl. IV. CENA odst. 3 se ruší a nově zní:

„3. Cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku uhradí objednatel poskytovateli na základě poskytovatelem vystavené faktury. Fakturace proběhne ve dvou fázích. 1. platba ve výši 80.000,- Kč (osmdesáttisíc korun českých) bude splatná po převzetí Finanční analýzy obce Velké Popovice ve finální verzi objednatelem, nejpozději k 15. 01. 2024. Druhá platba ve výši 70.000,-Kč (sedmdesáttisíc korun českých) proběhne po dokončení a převzetí Aktualizace Strategického programového dokumentu a Návrhu možnosti řešení problematiky trvalého bydlení objednatelem, nejpozději k 30.4. 2024.“

3) Čl. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 3 se ruší a nově zní:


„1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 03. 2024.“

II.


- 1) Ostatní ujednání smlouvy se nemění a platí tak, jak ve smlouvě uvedeno.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude zhotovitelem uveřejněn v plném jeho znění.
- 3) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží jeho vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, že s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Ve Velkých Popovicích dne 24.2.2024



V Praze dne 13.2.24



za objednatele



za zhotovitele



Doložka dle § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno radou Obce Velké Popovice
dne 26.2.2024
usnesením č. 515R/2024



Obec Velké Popovice

Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
tel.č.: 323 665 230 | e-mail: podatelna@velkepopovice.cz

USNESENÍ


schůze č. 5 Rady obce Velké Popovice

konaná dne 26. 2. 2024 ve kancelář starostky od 14:00 hod.

VÝPIS VYBRANÝCH USNESENÍ

5/5R/2024

Rada obce Velké Popovice souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.10.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2023 mezi Obcí Velké Popovice, IČ 002 40 966, se sídlem Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice, a Vysokou školou ekonomickou v Praze, Národohospodářská fakulta, IČ 613 84 399, se sídlem Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 - Žižkov, jehož předmětem je změna termínu dodání části díla, a pověřuje starostku jejím podpisem.



Mgr. Lenka Chalupníčková
starostka obce

