

**Dohoda o ukončení Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské  
činnosti a souvisejících služeb pro  
Multifunkční sportoviště Lužánky**

č. smlouvy SMB: 5121172903 uzavřené 30. 6. 2021 ve znění dodatků č. 1 a č. 2

Smluvní strany:

**Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800, ověřený bankovní účet  
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou  
k uzavření dohody pověřen: Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru sportu MMB  
oprávněná osoba ve věcech technických: Mgr. [REDACTED] investiční ředitel STAREZ-SPORT, a.s.  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
dále jen „**Objednatel**“

**a**

**Arch.Design, s.r.o.**

se sídlem: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno  
IČO: 25764314  
DIČ: CZ25764314  
plátce DPH  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., 2107733449/2700, nebo KB Brno 270504190207/0100  
zastoupená Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
dále jen „**Zhotovitel**“

## I. Preambule

- I.1. Smluvní strany uzavřely 30. 6. 2021 Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb pro Multifunkční sportoviště Lužánky v Brně (dále jen „Smlouva“) a následně dne 31. 5. 2022 dodatek č. 1. a dne 29.3.2023 pak dodatek č. 2 k této Smlouvě.
- I.2. Předmětem dodatku č.2 Smlouvy bylo přerušení prací na Díle k 1.3. 2023 na dobu jednoho roku.

## II. Předmět Dohody

- I.1. Dne 20.2. 2024 oznámil zástupce Objednatele Zhotoviteli, že Objednatel nebude dále na tomto projektu pokračovat. Smluvní strany se tedy dohodly na ukončení spolupráce dle této Smlouvy a jejich dodatků.
- I.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že k vypořádání všech závazků plynoucích z této Smlouvy a jejich dodatků již došlo a že tedy ke dni podpisu této Dohody nemají v souvislosti se Smlouvou a jejími dodatky vůči sobě žádné nevypořádané finanční či jiné pohledávky a nároky.
- I.3. Smluvní strany dále prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ohledně touto Dohodou rušeného závazku považují za bezvýhradně vypořádaná.

## III. Závěrečná ustanovení

- I.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí objednatel.
- I.2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- I.3. Tato Dohoda je uzavřena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- I.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Doložka:

Tato Dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/079 konané dne 17. 4. 2024.

V Brně dne 22. 4. 2024

V Brně dne 19. 4. 2024

.....  
za Objednatele

Mgr. Martin Jelínek, vedoucí OS SMB

.....  
za Zhotovitele

Ing. Ivo Kovalík, jednatel Arch.Design, s.r.o.