

# Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

### Smluvní strany:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3747/2022-TOV**

ISPROFOND: 5113720006

a

#### Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

##### Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059  
bank. spoj. spol. „[REDACTED]“

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

**Mgr. Jakubem Píknou**, členem představenstva

##### Společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

**Jiřím Procházkou, MBA**, členem představenstva

##### Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva



**Korespondenční adresa:**

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je následující skutečnost:

**Úprava Smluvní ceny** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 22 (dále jen „ZL“).

- a) **U ZL č. 22** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** ZZVZ. Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE]. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 22 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 0,29% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 22	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3747/2022-TOV**, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

**1) Smluvní cena**

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 22 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22**

[REDAKCE]

**Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22**

[REDAKCE]

**Cena Díla dle Dopisu nabídky činila****3 789 036 696,15 Kč bez DPH****Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1****56 978 771,67 Kč bez DPH****Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2****28 110 980,73 Kč bez DPH****Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 3****20 388 858,89 Kč bez DPH****Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 4****7 331 500,68 Kč bez DPH****Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 6****11 004 902,55 Kč bez DPH****Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí****3 912 851 710,69 Kč bez DPH****2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 6 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

V Praze

V Praze

za společnost „TBR + OHA + EŽ – BUBNY“

22.04.2024 11:25

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:

10.04.2024 08:54:43

.....  
**Ing. Aleš Gothard**

předseda představenstva  
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:

10.04.2024 09:48:39

.....  
**Mgr. Jakub Pikna**

člen představenstva  
Metrostav TBR a.s.

V Brně

Digitální podpis:

09.04.2024 09:05:23

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**

1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:

09.04.2024 09:13:23

.....  
**Jiří Procházka, MBA**

člen představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.08

15:45:27 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**

předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.05

11:03:59 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**

místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.



SO 01-61-01 7	Praha-Bubny, vnitřní rozvody slaboproud	SZ																	
SO 01-61-01 8	Praha-Bubny, hromosvod a uzemnění	SZ																	
SO 01-61-01 9	Praha-Bubny, MaR	SZ																	
SO 01-62-01 0	ZST Praha-Bubny, zastřešení, architektonicko - stavební řešení + konstrukční část	SZ																	
SO 01-64-01	ZST Praha-Bubny, orientační systém	SZ																	
SO 01-65-01	Praha-Bubny, demolice	SZ																	
SO 01-66-01	ZST Praha-Bubny - drobná architektura	SZ																	
SO 02-65-01	TU Praha-Bubny - Praha-Vyšavské demolice	SZ																	
SO 02-66-01	Oplocení areálu Omnipol	OSTATNI																	
SO 02-66-02	Oplocení autobazaru	OSTATNI																	
SO 03-61-01 1	zast. Praha-Vyšavské stavební řešení	SZ																	
SO 03-61-01 1 1	zast. Praha-Vyšavské, zařízení předměv	SZ-OR PRAHA																	
SO 03-61-01 2	zast. Praha-Vyšavské, konstrukční část	SZ																	
SO 03-61-01 3	zast. Praha-Vyšavské, pomocné kce	SZ																	
SO 03-61-01 4	zast. Praha-Vyšavské, VZT a chlazení	SZ																	
SO 03-61-01 5	Praha-Vyšavské, ZTI	SZ																	
SO 03-61-01 6	Praha-Vyšavské, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SZ																	
SO 03-61-01 8	Praha-Vyšavské, hromosvod a uzemnění	SZ																	
SO 03-62-01	zast. Praha-Vyšavské, zastřešení	SZ																	
SO 03-64-01	zast. Praha-Vyšavské, orientační systém	SZ																	
SO 03-66-01	zast. Praha-Vyšavské - drobná architektura	SZ																	
SO 01-71-01	Praha-Bubny, TV	SZ																	
SO 01-71-02	Praha-Bubny, připojení SpS na TV	SZ																	
SO 01-71-04 1	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, zarubní zed u el. dělení	SZ																	
SO 01-71-04 2	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, založení trakčního stožáru 12N	SZ																	
SO 01-71-04 3	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, sdružené podpěry pro trakci a PHS	SZ																	
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice, příprava na elektrizaci	SZ																	
SO 52-71-01	Praha-Bubny - Stromovka, TV	SZ																	
SO 02-73-01 1	Spínací stanice Bubny, Architektonicko-stavební řešení	SZ																	
SO 02-73-01 2	Spínací stanice Bubny, Stavební-konstrukční řešení	SZ																	
SO 02-73-01 4	SpS Bubny, VZT a chlazení	SZ																	
SO 02-73-01 5	SpS Bubny, ZTI	SZ																	
SO 02-73-01 6	SpS Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SZ																	
SO 02-73-01 8	SpS Bubny, hromosvod a uzemnění	SZ																	
SO 01-74-01	ZST Praha - Bubny, EOVS	SZ																	
SO 03-74-01	Zast. Praha - Vyšavské, EOVS	SZ																	
SO 01-76-01	Praha-Bubny, oprava venkovního rozvodu nn osvětlení	SZ																	
SO 01-76-02	Zast. Praha-Vyšavské, přípojka nn pro výtahy a eskalátory	SZ																	
SO 01-76-03	Praha-Bubny, osvětlení nástupišť	SZ																	
SO 01-76-04	Praha-Bubny, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	SZ																	
SO 01-76-05	Praha-Bubny, světelná návěst	SZ																	
SO 01-76-06	Praha-Bubny, přípojka nn pro BTS Bubny	SZ																	
SO 02-76-01	Praha-Bubny - Praha-Vyšavské, osvětlení na mostech	SZ																	
SO 02-76-02	Praha-Bubny - Praha-Vyšavské, maistrální rozvod 22kV	SZ																	
SO 03-76-01	Zast. Praha-Vyšavské, přípojka nn pro výtahy a eskalátory	SZ																	
SO 03-76-02	Praha-Vyšavské, osvětlení nástupišť	SZ																	
SO 03-76-03	Praha-Vyšavské, přípojka nn pro BTS Stromovka	SZ																	
SO 52-76-01	Praha-Holešovice - Praha-Bubny, kabelový rozvod vn 6kV 50Hz	SZ																	
SO 01-77-01	Praha-Bubny, ukolenění	SZ																	
SO 52-77-01	Praha-Bubny - Stromovka, ukolenění	SZ																	
SO 01-78-81	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vnitřní uzemnění	SZ																	

Dělení majetku:

SZ	Budoucí majitel SZ [Kč]																		
SZ-DOTACE	Budoucí majitel SZ-DOTACE [Kč]																		
SZ-OR PRAHA	Budoucí majitel SZ-OR PRAHA [Kč]																		
OSTATNI	Budoucí majitel OSTATNI [Kč]																		
	Kontrolní součet [Kč]	3 789 036 696,17																	
																	11 004 902,55	3 912 851 710,69	