

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2023/180 ze dne 4.1.2024

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor  
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: STROMMY COMPANY, s.r.o.  
Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora  
Zastoupený: xxxx, jednatel  
IČO: 01919652 DIČ: CZ01919652  
Obchodní rejstřík: xxxx  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: 76fw8mi

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx, jednatel  
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, ředitel

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.1. 2024 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2023/180: „**Zlepšení mikroklimatických podmínek v lokalitě Na Radouči**“, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

### II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se článek 3. smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1. nový odstavec 3.1.2, který zní: „3.1.2. Předmět díla se doplňuje o navýšení ceny vícepráce a méně práce vzniklé při skutečném provedení stavby (vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 1 - změnové listy ZL č. 1, ZL č.2, ZL č. 3).“

2. Mění se článek 5. smlouvy – cena díla a to tak, že se původní znění odst. 5.1 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

**Cena díla** **18 846 261,22 Kč bez DPH**

**Cena dodatku č. 1** **909 565,88 Kč bez DPH**

**Cena celkem ve znění dodatku č. 1** **19 755 827,10 Kč bez DPH**

**Cena za řádně dokončené dílo dle dodatku č. 1 činí 19 755 827,10 Kč bez DPH (slovy: devatenáct miliónů sedm set padesát pět tisíc osm set dvacet sedm korun českých a deset haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.**

**Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  
Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL č. 1 - 3

Mladá Boleslav, dne 9. 4. 2024

....., dne .....

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zadavatel:

STOMMY COMPANY, s.r.o.

xxxx, jednatel



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 0240/24-R ze dne 8.4.2024

V Mladé Boleslavi dne 9.4.2024

---

xxxx

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav