

From: Hazmuka Tomáš

Sent: Wednesday, April 10, 2024 11:03 AM

To: 'Ján Slezák' **Subject:** RE: 3659 ČOV Hranice - plynový kompresor - odsouhlasení vícenákladů

Dobrý den.

Souhlasíme.

S pozdravem Tomáš Hazmuka

Vedoucí oblasti ČOV Hranice

From: Jan Slezák

Sent: Tuesday, April 9, 2024 2:39 PM

To: 'Kulíšek Jaroslav, Ing.'

Subject: 3659 ČOV Hranice - plynový kompresor - odsouhlasení vícenákladů

Importance: High

Dobrý den,

Dle domluvy bych chtěl níže shrnout vícenáklady spojené s akcí „ČOV Hranice – dodávka a montáž plynového kompresoru pro míchání vyhnívací nádrže“, které vznikly postupně na základě požadavků revizního technika.

SOUHRN vícenákladů:

Změny technického řešení

Konzultace techniků ... 19.500,-

Materiál ... 4.140,-

Práce svářeče + montéra ... 25.200,-

Zprovoznění specialistou

KK projekt ... 11.050,-

CENA vícenákladů CEKLEM ... 59.890,- Kč bez DPH

Prosím o schválení, nebo případné připomínky k vyčísleným vícenákladům.

Předem děkuji.

S pozdravem

Ján Slezák

Projektový manažer

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

IČ: 257 29 331, DIČ: CZ25729331