

Rozpočet ke změnovému listu č.3

| Název díla: „Greenway Radobyčice - Útušice“ | | | | | Objekt SO 201 Lávka přes rokli v Lahošti | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|---------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| VICEPRÁCE | | | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měř. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč | |
| objekt - SO 201 Lávka přes rokli v Lahošti | | | | | | | | | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 1 | 131351104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 325,32 | 378,32 | 53,00 | 202,09 | 65 743,92 | 76 454,69 | 10 710,77 | |
| <i>rozšíření u OP2</i> | | | | | | | | | | | |
| 4 | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 296,17 | 349,17 | 53,00 | 203,30 | 60 211,36 | 70 986,26 | 10 774,90 | |
| 7 | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | m3 | 562,72 | 663,42 | 100,70 | 90,00 | 50 644,80 | 59 707,80 | 9 063,00 | |
| <i>53*1,9=100,7</i> | | | | | | | | | | | |
| 42 | 458311131 | Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního | m3 | 50,62 | 103,62 | 53,00 | 3 571,63 | 180 795,91 | 370 092,30 | 189 296,39 | |
| Specifikace | | | | | | | | | | | |
| N1 | | Geolog , SUB Ďurove +15% (režie a zisk) | Kč | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 49 450,00 | 0,00 | 49 450,00 | 49 450,00 | |
| N2 | | Mikropiloty , SUB ABA STAKO +15% (režie a zisk) | Kč | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 269 790,00 | 0,00 | 269 790,00 | 269 790,00 | |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 539 085,06 | |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 539 085,06 | |