

Rozpočet ke změnovému listu č.2

Název díla: „Greenway Radobyčice - Útušice“

Objekt SO101 komunikace

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101 komunikace										
8 Trubní vedení										
63	899332111.dp	Výšková úprava kanalizační šachty snížením do úrovně nové nivelety (o cca 0,75 m) s výměnou poklopu s rámem a všech nově budovaných dílů. Položka zahrnuje DMTŽ a opětovnou MTŽ poklopu s rámem, prstence, kónusu a odpovídajícího množství skruží (dle skutečné skladby stáv. šachty) včetně dodání nových montovaných prvků a příslušenství pro montáž a obsyp.	ks	2,00	3,00	1,00	35 026,17	70 052,34	105 078,51	35 026,17
		<i>úprava kanalizační šachty v km 0,210</i>								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										35 026,17
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										35 026,17