


SMLOUVA O DÍLO

č. 7808/08R/1221/2024


uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
 sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
 IČ: 00289931
 DIČ: CZ00289931
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:
 zástupce ve věcech smluvních:
 zástupce ve věcech technických:
 telefon, fax, e-mail:
 (dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: DEST Morava s.r.o.
 sídlo: 1. máje 180, 676 02 Moravské Budějovice
 zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Brně spisová značka C116807/KSBR
 IČ: 09036547
 DIČ: CZ09036547
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:
 zástupce ve věcech smluvních:
 telefon, fax, e-mail:
 zástupce ve věcech technických:
 telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Mlýžítka na nám. Míru a nám. ČSA

- 2.1. Předmětem díla je vybudování vodovodních přípojek pro 2 ks mlýžitek na nám. Míru a nám. ČSA v Moravských Budějovicích včetně jejich montáže. Součástí prací je také demontáž konstrukce ocelového reklamního sloupu na výlep plakátů včetně odpojení ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení.

- 2.1. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Stavba mlžítka“, vypracované společností STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice, z období 02/2024. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v obchodních podmínkách a v položkovém rozpočtu.
- 2.2. Podmínky pro provádění prací jsou uvedeny v Územním souhlasu č. j. MUMB/OVUP/5948/2024/No ze dne 08.03.2024 vydaném MěÚ Moravské Budějovice, OVUP.
- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění jsou pozemky p. č. 4260/1 a 4258/1 v k. ú. Moravské Budějovice.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách, v projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.8. Bude provedeno vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- 2.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem výměr vztahujícím se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné

k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 2.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	228 267,00 Kč
DPH dle sazby 21 %	47 936,07 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	276 203,07 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně z přidané hodnoty a činí 228 267,00 Kč.** Daň z přidané hodnoty ve výši 47 936,07 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10 %. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré

- odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle ustanovení této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane

plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
- 4.2. Dokončení prací vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 14.06.2024
- 4.3. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.5. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.6. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.7. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.8. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.9. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.10. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.12. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude

uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, dle čl. 4.2, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.

- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.11. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.12. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.13. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.16. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.17. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.18. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.19. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.9. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.14. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně přípisem.
- 8.15. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.18. Zhotovitel je povinen si v dostatečném předstihu odsouhlasit veškeré použité materiály se zástupcem Objednatele.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylní od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah

předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

- 13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušeni provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
 - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
 - l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
 - m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
 - o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým

- mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu.
- 14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.11. Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky).

- 14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.14. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.
- 14.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 14.17. Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne pod č. usnesení
18. 4. 2024
211-4/18. 4. 2024

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Moravských Budějovicích, dne: V Moravských Budějovicích, dne:
18. 4. 2024 *18. 4. 2024*

Za Objednatele

Za Zhotov

Mgr. Martin Ferdan, starosta města

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 139 Stavba mlžitek, k.ú. Moravské Budějovice
Objekt: 02 Sprcha na náměstí ČSA
Rozpočet: 24/03/05-2 Rozpočet (výkaz výměr)

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
 nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
 67602 Moravské Budějovice

Zhotovitel: DEST Morava s.r.o. IČO: 09036547
 1. Máje 180, DIČ: CZ09036547
 676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	63 441,27
PSV	30 928,73
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	18 650,00
Celkem	113 020,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 020,00 CZK
Základní DPH	21 %	23 734,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **136 754,20 CZK**

v MOR. BUDĚJOVICE dne 18.04.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 139 - Stavba mlžítetek, k.ú. Moravské Budějovice
Popis objektu: 02 - Sprcha na náměstí ČSA
Popis rozpočtu: 24/03/05-2 - Rozpočet (výkaz výměr)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 662,66	21,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 351,50	2,1
46	Zpevněné plochy	HSV			8 863,60	7,8
8	Trubní vedení	HSV			21 384,32	18,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			934,50	0,8
900	HZS	HSV			1 920,00	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 324,69	2,9
722a	Venkovní vodovod	PSV			30 928,73	27,4
ON	Ostatní náklady	ON			18 650,00	16,5
Cena celkem					113 020,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	139	Stavba mlžitek, k.ú. Moravské Budějovice
O:	02	Sprcha na náměstí ČSA
R:	24/03/05-2	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						24 662,66
1	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení 70% celkových výkopů : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,64500*0,7	m3	7,45150	732,00	5 454,50
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - výkopy pro vodovodní přípojku : 4*0,6*1,8 - výkopy pro vodoměrnou šachtu : 1,75*1,75*2 - výkopy pro základovou patku sprchy : 0,5*0,5*0,8	m3	10,64500	581,00	6 184,75
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 4*0,6*(1,8-1) 1,75*1,75*(2-1)	m3	4,98250	153,51	764,86
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,64500 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,60000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,39868*-1	m3	2,64632	295,99	783,28
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,64632*9	m3	23,81687	23,89	568,99
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,64632	m3	2,64632	316,00	836,24
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním zásypy po pokládce vodovodní přípojky : 4*0,6*(1,8-0,3)	m3	3,60000	576,00	2 073,60
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkokovému frakce 0 - 22 mm lože a obsyp vodovodní přípojky : 4*0,6*0,3	m3	0,72000	1 463,00	1 053,36
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsypy vodoměrné šachty : 1,75*1,75*2-1,2*1,2*0,15 -3,14159*1,1^2/4*1,5-3,14159*0,6^2/4*0,3	m3	4,39868	1 036,99	4 561,39
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,64632*2	t	5,29264	450,00	2 381,69
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 351,50
11	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 základová patka sprchy : 0,5*0,5*0,8*1,035	m3	0,20700	4 800,00	993,60
12	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,5*4*0,2	m2	0,40000	730,00	292,00
13	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,40000	m2	0,40000	148,50	59,40
14	275353101R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	1,00000	230,50	230,50
15	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kotvy pro montáž mlžitek : 4	kus	4,00000	194,00	776,00
Díl: 46 Zpevněné plochy						8 863,60
16	564851111R00	Podklad ze štěrkokovitého zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	9,96726	183,00	1 824,01

Položkový rozpočet

S:	139	Stavba mlžitek, k.ú. Moravské Budějovice
O:	02	Sprcha na náměstí ČSA
R:	24/03/05-2	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vedení zadlážděných ploch do pův. stavu (po dokončení výkopových prací): 7*1,5-0,5*0,5-3,14159*0,6^2/4		9,96726		
17	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	10,21726	688,99	7 039,59
		vedení zadlážděných ploch do pův. stavu (z původních očištěných kostek): 7*1,5-3,14159*0,6^2/4		10,21726		
Díl: 8 Trubní vedení						21 384,32
18	452386115R00	Vyrovnávací prstence z betonu C 30/37 výšky 100 mm	kus	1,00000	663,00	663,00
		pod litinový poklop na vodoměrnou šachtu : 1		1,00000		
19	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	1,44000	70,20	101,09
		podklad pod vodoměrnou šachtu : 1,2*1,2		1,44000		
20	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1 521,99	1 521,99
		montáž vodoměrné šachty včetně zřízení podkladní betonové desky : 1		1,00000		
21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00000	5 535,00	5 535,00
		poklop na vodoměrnou šachtu : 1		1,00000		
22	899721111R00	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm	m	4,00000	15,81	63,24
23	28697273R	Šachta vodoměrná s deskovým poklopem - k obsypání, kruhová, VŠS/95/185/D	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						934,50
24	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	10,50000	44,50	467,25
		rozebrání části stáv. chodníku v místech výkopových prací : 7*1,5		10,50000		
25	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	10,50000	44,50	467,25
		pro opětovné použití : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 10,50000		10,50000		
Díl: 900 HZS						1 920,00
26	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	480,00	1 920,00
		montáž sprchy/mlžítka (dodávka investora) : 4		4,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 324,69
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,38821	450,00	3 324,69
Díl: 722a Venkovní vodovod						30 928,73
28	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	550,00	550,00
29	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	6,00000	23,99	143,94
30	722171213R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm	m	6,00000	604,00	3 624,00
31	722239103R00	Montáž vodovodních armatur Zzávitý, G 1"	kus	1,00000	136,00	136,00
32	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	6,00000	53,91	323,46
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	6,00000	37,00	222,00
34	722171203T00	DG spojka 32 x 1" - svěrné, mosaz	kus	4,00000	568,50	2 274,00
35	72299001VL	Navrtávací pas DN 150, vč. uzávěru	kus	1,00000	6 602,19	6 602,19
36	72299002VL	Montáž navrtávacího pasu vč. ventilu	kus	1,00000	2 105,00	2 105,00
37	72299003VL	Vodoměrná sestava 1" /bez vodoměru/	kus	1,00000	2 665,00	2 665,00
38	72299004VL	Montáž vodoměrné sestavy	kus	1,00000	850,00	850,00
39	72299005VL	Zemní souprava	kus	1,00000	2 305,00	2 305,00
40	72299006VL	Filter s proplachem na hrubé nečistoty	kus	1,00000	3 580,00	3 580,00

Položkový rozpočet

S:	139	Stavba mlžitek, k.ú. Moravské Budějovice
O:	02	Sprcha na náměstí ČSA
R:	24/03/05-2	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	72299007VL	Montáž filtru	kus	1,00000	405,00	405,00
42	72299008VL	Uzávěr vody k filtru	kus	1,00000	358,50	358,50
43	72299009VL	Dopojení mlžítka	kus	1,00000	890,00	890,00
44	72299010VL	Vypouštění k mlžítku	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
45	72299011VL	Drobný instalační materiál - mosaz	kompl	1,00000	753,72	753,72
46	42291405R	Poklop litinový typ 510 - ventilový	kus	1,00000	975,90	975,90
47	422915502R	Deska nosná ventilového poklopu	kus	1,00000	508,00	508,00
48	998722201R00	Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m	%	305,01710	1,40	427,02
Díl: ON Ostatní náklady						18 650,00
49	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
51	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
52	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
53	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
54	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	950,00	950,00
55	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 850,00	5 850,00
Celkem						113 020,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **139** Stavba mlžitek, k.ú. Moravské Budějovice

Objekt: **01** Sprcha na náměstí Míru

Rozpočet: **24/03/05-1** Rozpočet (výkaz výměr)

Objednatel: **Město Moravské Budějovice** IČO: **00289931**
 nám. Míru 31 DIČ: **CZ00289931**
67602 Moravské Budějovice

Zhotovitel: **DEST Morava s.r.o.** IČO: **09036547**
1. Máje 180, DIČ: **CZ09036547**
676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	59 806,18
PSV	36 790,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	18 650,00
Celkem	115 247,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	115 247,00 CZK
Základní DPH	21 %	24 201,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 139 448,87 CZK

v MOR. BUDĚJOVICÍCH dne

18.04.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 139 - Stavba mlžitek, k.ú. Moravské Budějovice
Popis objektu: 01 - Sprcha na náměstí Míru
Popis rozpočtu: 24/03/05-1 - Rozpočet (výkaz výměr)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 699,22	29,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			612,24	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 351,50	2,0
46	Zpevněné plochy	HSV			3 224,21	2,8
8	Trubní vedení	HSV			15 249,56	13,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			333,76	0,3
900	HZS	HSV			1 920,00	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 415,69	2,1
722a	Venkovní vodovod	PSV			33 840,82	29,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 950,00	2,6
ON	Ostatní náklady	ON			18 650,00	16,2
Cena celkem					115 247,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	139	Stavba mlžitek, k.ú. Moravské Budějovice
O:	01	Sprcha na náměstí Míru
R:	24/03/05-1	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						33 699,22
1	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení 70% celkových výkopů : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,80300*0,7	m3	10,36210	732,00	7 585,06
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - výkopy pro vodovodní přípojku : 7,85*0,6*1,8 - výkopy pro vodoměrnou šachtu : 1,75*1,75*2 - výkopy pro základovou patku sprchy : 0,5*0,5*0,8	m3	14,80300	581,00	8 600,54
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 7,85*0,6*(1,8-1) 1,75*1,75*(2-1)	m3	6,83050	153,51	1 048,55
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,80300 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,06500*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,39868*-1	m3	3,33932	295,99	988,41
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,33932*9	m3	30,05388	23,89	717,99
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,33932	m3	3,33932	316,00	1 055,23
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním zásypy po pokládce vodovodní přípojky : 7,85*0,6*(1,8-0,3)	m3	7,06500	576,00	4 069,44
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm lože a obsyp vodovodní přípojky : 7,85*0,6*0,3	m3	1,41300	1 463,00	2 067,22
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsypy vodoměrné šachty : 1,75*1,75*2-1,2*1,2*0,15 -3,14159*1,1^2/4*1,5-3,14159*0,6^2/4*0,3	m3	4,39868	1 036,99	4 561,39
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,33932*2	t	6,67864	450,00	3 005,39
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						612,24
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	8,00000	29,01	232,08
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině finální terénní úpravy : 8	m2	8,00000	40,10	320,80
13	00572407R	Směs travní do sucha I PROFIL 8/25	kg	0,32000	185,50	59,36
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 351,50
14	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 základová patka sprchy : 0,5*0,5*0,8*1,035	m3	0,20700	4 800,00	993,60
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,5*4*0,2	m2	0,40000	730,00	292,00
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,40000	148,50	59,40

Položkový rozpočet

S:	139	Stavba mlžitek, k.ú. Moravské Budějovice
O:	01	Sprcha na náměstí Míru
R:	24/03/05-1	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,40000		0,40000		
17	275353101R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m ² , hl. 0,25 m	kus	1,00000	230,50	230,50
18	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	4,00000	194,00	776,00
		kotvy pro montáž mlžitek :				
		4		4,00000		
Díl: 46		Zpevněné plochy				3 224,21
19	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m ²	3,50000	183,00	640,50
		vedení zadlážděných ploch do pův. stavu (po dokončení výkopových prací) : 2,5*1,5-0,5*0,5		3,50000		
20	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m ²	3,75000	688,99	2 583,71
		vedení zadlážděných ploch do pův. stavu (z původních očištěných kostek) : 2,5*1,5		3,75000		
Díl: 8		Trubní vedení				15 249,56
21	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m ²	1,44000	70,20	101,09
		podklad pod vodoměrnou šachtu : 1,2*1,2		1,44000		
22	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1 521,99	1 521,99
		montáž vodoměrné šachty včetně zřízení podkladní betonové desky : 1		1,00000		
23	899721111R00	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm	m	8,00000	15,81	126,48
24	28697273R	Šachta vodoměrná s deskovým poklopem - k obsypání, kruhová, VŠS/95/185/D	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				333,76
25	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m ²	3,75000	44,50	166,88
		rozebrání částí stáv. dlažby v místech výkopových prací : 2,5*1,5		3,75000		
26	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m ²	3,75000	44,50	166,88
		pro opětovné použití : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,75000		3,75000		
Díl: 900		HZS				1 920,00
27	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	480,00	1 920,00
		montáž sprchy/mlžítka (dodávka investora) : 4		4,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 415,69
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,36819	450,00	2 415,69
Díl: 722a		Venkovní vodovod				33 840,82
29	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	550,00	550,00
30	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	10,00000	23,99	239,90
31	722171213R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm	m	10,00000	604,00	6 040,00
32	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	1,00000	136,00	136,00
33	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	10,00000	53,91	539,10
34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	10,00000	37,00	370,00
35	722171203T00	DG spojka 32 x 1" - svěrné, mosaz	kus	4,00000	568,50	2 274,00
36	72299001VL	Navrtávací pas DN 150, vč. uzávěru	kus	1,00000	6 602,19	6 602,19
37	72299002VL	Montáž navrtávacího pasu vč. ventilu	kus	1,00000	2 105,00	2 105,00
38	72299003VL	Vodoměrná sestava 1" /bez vodoměru/	kus	1,00000	2 665,00	2 665,00
39	72299004VL	Montáž vodoměrné sestavy	kus	1,00000	850,00	850,00
40	72299005VL	Zemní souprava	kus	1,00000	2 305,00	2 305,00
41	72299006VL	Filtr s proplachem na hrubé nečistoty	kus	1,00000	3 580,00	3 580,00

Položkový rozpočet

S:	139	Stavba mlžitek, k.ú. Moravské Budějovice
O:	01	Sprcha na náměstí Míru
R:	24/03/05-1	Rozpočet (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	72299007VL	Montáž filtru	kus	1,00000	405,00	405,00
43	72299008VL	Uzávěr vody k filtru	kus	1,00000	358,50	358,50
44	72299009VL	Dopojení mlžítka	kus	1,00000	890,00	890,00
45	72299010VL	Vypouštění k mlžítku	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
46	72299011VL	Drobný instalační materiál - mosaz	kompl	1,00000	750,00	750,00
47	42291405R	Poklop litinový typ 510 - ventilový	kus	1,00000	975,90	975,90
48	422915502R	Deska nosná ventilového poklopu	kus	1,00000	508,00	508,00
49	998722201R00	Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m	%	333,73590	1,40	467,23
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 950,00
50	767001VL	Demontáž konstrukce ocelového reklamního sloupu na výlep plakátů včetně převozu na místo určené investorem	kompl	1,00000	2 950,00	2 950,00
Díl: ON Ostatní náklady						18 650,00
51	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00
52	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
53	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
54	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
55	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
56	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	950,00	950,00
57	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 850,00	5 850,00
Celkem						115 247,00