

DODATEK č. 1 **ke Smlouvě o realizaci překládky metropolitní sítě města** **Veselí nad Moravou ze dne 6. 12. 2022**

Č. smlouvy objednatele: OS/0245/2022/MI/1

uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 104 odst. 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Vlastník metropolitní sítě:

Město Veselí nad Moravou

sídlem: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

zastoupené JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-4612330287/0100

(dále jen „**MVNM**“)

a

Stavebník žádající o překládku metropolitní sítě:

ŠKODÁK INVEST PLUS s.r.o.

sídlem: Úprkova 1895, 686 62 Strážnice

IČ: 03796884

DIČ: CZ03796884

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 86808

zastoupená Stanislavem Škodákem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-200110247/0100

(dále jen „**Stavebník**“)

(dále společně též „**smluvní strany**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 06.12.2022 uzavřely smlouvu o realizaci překládky metropolitní sítě města Veselí nad Moravou dle požadavku stavebníka (dále také jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), kterým se mění smlouva tak, jak je specifikováno v čl. II této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 10.5 smlouvy dohodly na změně čl. V odst. 5.2 smlouvy tak, že výše nákladů Překládky činí dle dohody smluvních strany Kč 549.600,- bez DPH. K nákladům Překládky bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.
Specifikace těchto nákladů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále platná a účinná.

Článek III.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá MVNM.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – nacenění nákladů.
5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 38. schůzi dne 11.03.2024 usnesením č. 5/38/RMV/2024.

Ve Veselí nad Moravou dne 22. 04. 2024


Ve VESELÍ N. M. dne 22. 04. 2024

za město:

za společnost:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou



Stanislav Škodák
jednatel

PRÍLOHA Č.1 - NACENĚNÍ NÁKLADŮ

Preložka Skodak - Rozkvět

Pol.	Popis prací v položce	Jednotková cena	Jednotka	Počet	Celková cena	KK Rozkvět KK Kino	KK Bachan Pošta KK Rozkvět	KK CO KK ČD (DRÁHY)	Nova trasa			
B.1	Prekladka HDPE trubky do kynety	20,00	bm	0,00	0,00 Kč	q						
B.5	Zafouknutí mikrotrubiček do HDPE trubky	28,00	bm	380,00	10 640,00 Kč	q	380,00					
B.6	Poldádky ochranné trubky	20,00	bm	1 140,00	22 800,00 Kč	q	750,00	250,00	140,00			
B.18	Montáž spojky T (Y)	2 100,00	ks	3,00	6 300,00 Kč	q	3,00					
C.34	Instalace zemní komory	1 850,00	ks	2,00	3 700,00 Kč	q	2,00					
D.2	Instalace optického kabelu vl. do HDPE trubky, ocelové trubky, trubky NOVOTUB	25,00	bm	1 110,00	27 750,00 Kč	q	900,00		210,00			
D.6	Výfuk optického mikrokabelu do mikrotrubičky	23,00	bm	660,00	15 180,00 Kč	q	450,00		210,00			
D.15	Svár optického vlákna	280,00	ks	600,00	168 000,00 Kč	q	576,00		24,00			
D.18	Instalace optické spojky	6 500,00	ks	1,00	6 500,00 Kč	q	1,00					
D.19	Vystrojení optického rozvaděče (přechodové skříně)	1 995,00	ks	2,00	3 990,00 Kč	q	2,00					
D.23	Měření optického vlákna oboustranné OTDR	350,00	ks	312,00	109 200,00 Kč	q	288,00		24,00			
D.27	Příprava optického kabelu	200,00	ks	6,00	1 200,00 Kč	q	6,00					
E.5	Trubka HDPE 40/33	35,00	ks	1 140,00	39 900,00 Kč	q	750,00	250,00	140,00			
E.10	trubička HDPE 10/8	7,00	ks	1 750,00	12 250,00 Kč	m	1 750,00					
E.11	spojka trubky HDPE 40	295,00	ks	18,00	5 310,00 Kč	m	10,00	4,00	4,00			
E.12	spojka mikrotrubičky	75,00	hod	10,00	750,00 Kč	m	10,00					
E.13	koncovka mikrotrubiček	50,00	ks	10,00	500,00 Kč	m	10,00					
E.18	mikrokabel 144 vl	84,00	ks	900,00	75 600,00 Kč	q	900,00					
E.21	ochrana sváru	5,00	ks	576,00	2 880,00 Kč	m	576,00					
E.23	Vrapovka	55,00	ks	50,00	2 750,00 Kč	m	50,00					
E.31	pigtail	50,00	ks	288,00	14 400,00 Kč	m	288,00					
G.1	Komora	20 000,00	ks	1,00	20 000,00 Kč	q	1,00					
A	Zemní práce				0,00 Kč	a						
B	Ochranné trubky				39 740,00 Kč	a						
C	Montážní a ostatní práce				3 700,00 Kč	a						
D	Optika				331 820,00 Kč	a						
E	Material				154 340,00 Kč	a						
F	Geodetické práce, dokumentace, VBR, HZS				0,00 Kč	a						
G	Ostatní				20 000,00 Kč	a						
H	Rekapitulace				549 600,00 Kč	a						

