






Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0162-2023

11 Zpřístupnění porostu řezem – čistka, Divize Mimoň, Lesní správa Hradčany, 4.Q.2023.-1.Q. 2024






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Blažek Jan, z pověření
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jan Papež
Sídlo: Hradčany 463, 471 24 Ralsko
IČO: 49868055
DIČ: CZ 6408251333
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jan Papež
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.6.2024. Předmětem prodloužení plnění smlouvy jsou pěstební práce ve vybraných komoditách.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění zakázky je požadované provedení celkového objemu zakázky ze strany objednatele. Dále pak zvýšení výchovných zásahů po jarním přírůstu jehličnatých dřevin.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoní 22.4.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Blažek Jan
ředitel divize z pověření

.....
Jan Papež