

Název příjemce: Frýdlantské strojírny - Rasl a syn a.s.

Název projektu (CZ): Uvedení inovací do praxe ve společnosti Frýdlantské strojírny - Rasl a syn a.s.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Pořízení technologií a zaškolení pracovníků	12/2024
1.1.	Výběrové řízení na dodavatele technologií	02/2024
1.2.	Dodávka a instalace technologií	12/2024
1.3.	Zaškolení a zaučení pracovníků na nově pořízených technologiích	12/2024
1.4.	Programování a technická příprava výroby	12/2024
rok 2025		
2	Prototypová výroba a testování	12/2025
2.1.	Prototypová výroba – výroba testovacích kusů	02/2025
2.2.	Testování vyrobených kusů	03/2025
2.3.	Optimalizace výroby i prototypů na základě testů	12/2025