

Název příjemce: COMIMPEX spol. s r.o.  
Název projektu (CZ): Automatizovaná správa stavu IT infrastruktur pro zvýšení efektivity a bezpečnosti společnosti Comimpex

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2024</b>		
<b>1.</b>	<b>Nezbytné analýzy síťových provozů a zdrojových dat systémů</b>	<b>04/2024</b>
1.1.	Analýza způsobů monitorování síťového provozu	02/2024
1.2.	Analýza zdroje dat (zařízení/systému)	04/2024
<b>2</b>	<b>Identifikace a návrh nové architektury obou inovací</b>	<b>07/2024</b>
2.1.	Návrh a plánování - inovace produktu	06/2024
2.2.	Návrh a plánování - inovace procesu	07/2024
<b>3.</b>	<b>Vývoj základních funkcionalit v obou inovacích</b>	<b>12/2024</b>
3.1.	Vývoj základní funkcionality - inovace produktu	12/2024
3.2.	Vývoj základní funkcionality - inovace procesu	12/2024
<b>rok 2025</b>		
<b>4.</b>	<b>Činnosti ohledně automatizace v obou inovacích</b>	<b>04/2025</b>
4.1.	Automatizace procesů - inovace produktu	04/2025
4.2.	Automatizace procesů - inovace procesu	03/2025
<b>5.</b>	<b>Testování obou inovací</b>	<b>10/2025</b>
5.1.	Testování - inovace produktu	10/2025

5.2.	Testování - inovace procesu	07/2025
<b>6.</b>	<b>Nasazení a uvedení do provozu obou inovací</b>	<b>12/2025</b>
6.1.	Nasazení a uvedení provozu - inovace produktu	12/2025
6.2.	Nasazení a uvedení provozu - inovace procesu	12/2025