



HARMONOGRAM STAVBY:

Knihovna Matěje Mikšíčka - bezbariérový výtah, stavební úpravy a bezbariérová rampa

ZHOTOVITEL:

Starkon a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Telč

		1.7.2024 - 30.6.2025											
		7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025
SO 01	Přístavba trakčního výtahu												
	Bourací práce												
	Zemní práce												
	Základy												
	Nosná konstrukce výtahu + opláštění												
	Vodorovné konstrukce												
	Elektroinstalace												
	Prvky PSV												
	Úpravy povrchů												
	Dodávka výtahu												
SO 02	Stavební úpravy stávajícího skladu archivu včetně zemních prací a vnitřního dvorku												
	Bourací práce												
	Zemní práce												
	Základy												
	Svislé konstrukce												
	Vodorovné konstrukce												
	Elektroinstalace												
	Vytápění												
	Prvky PSV												
	Úpravy povrchů												
SO 03	Bezbariérová rampa v uličním prostoru												
	Bourací práce												
	Zemní práce												
	Svislé a vodorovné konstrukce												
	Zpevněné plochy												
	Prvky PSV												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady												
		514 500,00	657 500,00	647 800,00	654 100,00	797 100,00	750 400,00	918 625,24	896 900,00	810 500,00	885 900,00	890 600,00	890 100,00
		9 314 025,24											