

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000016/2023/DIL ze dne 27. 03. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/190/2024 ze dne 08. 04. 2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Město Chrudim**
Adresa: **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena-strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

VDI PROJEKT s.r.o.
Sídlo společnosti: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
Doručovací adresa : Třída Míru 109, 530 02 Pardubice
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: XXX, jednatel společnosti
b) technických: XXX, jednatel společnosti

Telefon: XXX
FAX:
E-mail: XXX
IČ 288 60 080
DIČ CZ 288 60 080
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2000397529/2010
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208636
(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

**„Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení,
provedení stavby a pro výběr zhotovitele „Rekonstrukce ulice Moravská,
Chrudim“**

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany v souladu s čl. 5.5 smlouvy o dílo č. **OIN/000016/2023/DIL ze dne 27. 03. 2023**, kdy předmětem plnění smlouvy je zajištění projektové přípravy, vypracování a předání projektové dokumentace (dále jen PD) objednateli, pro sloučené územní a stavební řízení, provedení stavby a pro výběr zhotovitele na akci: „**Rekonstrukce ulice Moravská, Chrudim**“ se dohodly na následujících změně týkající se změny termínu zhotovení díla – doby plnění předmětu díla vyvolaný změnou stavby, jejím rozsahem před dokončením. A uzavírají tento Dodatek č. 2.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 4.1 o dílo č. OIN/000016/2023/DIL ze dne 27. 03. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 4.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
PD Rekonstrukce ul. Moravská, Chrudim	328.500,00 Kč	68.985,00 Kč	397.485,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 PD Rekonstrukce ul. Moravská, Chrudim	120.250,00 Kč	25.253,00 Kč	145.503,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	448.750,00 Kč	94.238,00 Kč	542.988,00 Kč
platná do	30. 09. 2024	30. 09. 2024	30. 09. 2024

Dále na základě ustanovení článku 5 odst. 5.2 o dílo č. OIN/000016/2023/DIL ze dne 27. 03. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 5 odst. 5.2 mění následujícím způsobem:

3. Termín zhotovení díla – doba plnění

3.1 Článek 5.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla
Dodatek č. 2	27. 03. 2023	30. 09. 2024

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 10. 04. 2024

V Pardubicích dne 10. 04. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti