

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2023





uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Semily**
sídlo: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
číslo účtu: 27-1263108309/0800
zastoupené: Ing. Tomášem Sáblem, 1. místostarostou
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní jméno : VPS Group s.r.o
Sídlo : Makovcova 261, Podmoklice, Semily 513 01

Zastoupený : Michal Paviata, Lukáš Valenta, jednatele společnosti
IČ : 14352931
DIČ : CZ14352931
Bankovní spojení : 
Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49248
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : 
Tel : 
E-mail : 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav bytu č. 14 ve 4. NP v ulici Na Olešce, č.p. 432 v Semilech – Podmoklicích (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o provedení dalších prací, které nebyly zahrnuty do předmětu díla. Jedná se o odstranění stávající PVC podlahy a pokládku nové vinylové podlahové krytiny. Dále pak doplnění izolační vaty a zapravení otvorů v SDK příčkách vzniklých při doplňování.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 2 zavazuje pro objednatele provést změny díla vyjmenované a uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 2 (změny díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla), která tvoří jeho nedílnou součást. Změna díla s sebou nese i změnu ceny za dílo uvedené v Článku 5 Smlouvy, která se zvyšuje o 57.415,00 Kč bez DPH, tj. 64.304,80 Kč s DPH.
4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle Článku 5 Smlouvy upraveného dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 2 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 395.305,00 bez DPH.

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 12 %, celkem tedy 442.741,60 Kč.
5. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla uvedená v Článku 4 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 mění. Termín provedení díla (dokončení a předání) je nejpozději do 30. 04. 2024.
6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 2, vč. Smlouvy podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 2 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
4. Příloha č. 1 – popis změn díla

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily dne 08. 04. 2024 pod číslem usnesení: 240408/RM/162.

V Semilech, dne: 22.4. 2024

V Semilech, dne: 22.4. 2024

Objednatel:



.....
Ing. Tomáš Šábl, 1. místostarosta

Zhotovitel



.....
Lukáš Valenta, jednatel společnosti



Příloha: Tabulka víceprací

VPS group s.r.o.

STAVBY / JÁDROVÉ VRTÁNÍ / ZEMNÍ PRÁCE

CENOVÝ SOUČET

AKCE: Vinilová podlaha byt podkrovní na Olešce

OBJEDNATEL: p. Petř

OBJEDNÁVKA:

SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ:

- demontáže linolea, odnos, odvoz, likvidace

2318 Kč

- dodávka a montáž podlahové krytiny vlastního výběru

37 187 Kč

- dodávka a montáž podlahových lišt, včetně rohovníčků a komponentů

9600 Kč

CELKEM bez DPH **49 105 Kč**

-uvedená cena obsahuje všechny domluvené práce včetně veškerého potřebného materiálu a doprav.

k 15.3.2024

Zhotovitel:

VPS group s.r.o.

-Stavební činnost

-Zemní práce a kontejnerová doprava

-Jádrové vrty

-Půjčovna stavební mechanizace Milwaukee

Lukáš Valenta a Michal Pavlata

www.vpsgroupsro.cz

www.pujcovnanaradisemily.cz

plátce DPH

