

DODATEK Č. 1

k smlouvě o dílo č. SMP-2023-800-000015 ze dne 9. 5. 2023

na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele
pro akci

„OBNOVA VODOVODNÍCH ŘADŮ, SMETANOVY SADY, JESENÍK“ PRO-2023-001

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211

Zastoupený:

Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:

Tel.: +420 , e-mail:

Tel.: +420 , e-mail:

IČ: 65138066

DIČ: CZ65138066

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Tel.: +420

ID datové schránky: kncgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: VODING HRANICE, spol. s r.o.

Sídlo: Zborovská 583, 753 01 Hranice

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1652

Zastoupený:

Zástupcem oprávněným k jednání dále ve věcech smluvních: Bc. Radim Žaloudek, jednatelem společnosti
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):

IČ: 42866456

DIČ: CZ42866456

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Tel:

ID datové schránky: j4ka48b

(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v termínu do 30. 4. 2024.“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne

V Hranicích dne

.....
za objednatele
Ing. Václav Urban
předseda představenstva

.....
za zhotovitele
Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti