

Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dle § 2586 a násl. NOZ)

MP stavby CB s.r.o.

se sídlem: Martina Stáhalíka 755, 373 71 Rudolfov

IČO: 26071321

DIČ: CZ26071321

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

zastoupená ředitelem školy Ing. Milanem Timkem

IČO: 00583855

DIČ: CZ00583855

se sídlem: U Hřiště 527, 382 32 Velešín

(dále jen „**objednatel**“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

V průběhu provádění stavby se vyskytla nutnost provedení dalších prací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Smlouva o dílo ze dne 12. února 2024 se mění takto:

II.

Doba provádění díla

(3) Rekonstrukce bude dokončena a zhotovené dílo předáno objednateli dne 12. dubna 2024. Při nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za každý den prodlení.

III.

Cena díla

- (1) Za dílo zaplatí objednavatel částku 76752 Kč (slovy Sedmdesátšesttisícsetpadesátdvakerunčeských) bez DPH.
- (2) Objednatel zaplatí cenu díla do 14 dnů po doručení faktury vystavené zhotovitelem.

VII.

Závěrečné objednání

(1) Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jednu.

Ve Velešíně, dne 2. dubna 2024




objednatel



zhotovitel

Výmalba pokojů v DM SOŠ SE Velešín objednané více práce

sundání původních maleb
penetrace
štukování stěny
štukování strop
penetrace pod malbu
malování bílá barva
akryl okna 5,3 bm x 20 ks =106 bm a dveře částečně 144 bm
omyvatelná barva u košů 11 x a vychovatelná
vychovatelná č.408 výlevka Ecoprim, sjednocení podkladu
oklepání dlažby
jádrová omítka po dlažbě



Celkem bez DPH

76 752

MP stavby CB s.r.