

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/32/2023

Níže uvedené smluvní strany

Název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
IČO: 433 83 513
DIČ: CZ43383513
se sídlem: Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01
zapsaný: v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

zástupce: [REDACTED]

**osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
(včetně oprávnění
k uzavření dodatků):**

[REDACTED]

kontaktní tel.:

[REDACTED]

kontaktní email:

[REDACTED]

**osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:**

[REDACTED]

kontaktní tel.:

[REDACTED]

kontaktní email:

[REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

a

Obchodní firma, název: elmont-invest montáže s.r.o. jako člen sdružení FVE MONTÁŽE
IČO: 045 80 320
DIČ: CZ04580320
se sídlem: Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01
zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 90743

zástupce: [REDACTED]

**osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:**

[REDACTED]

kontaktní tel.:

[REDACTED]

kontaktní email:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

a

Obchodní firma, název: elmont-invest s.r.o. jako člen sdružení FVE MONTÁŽE
IČO: 269 61 385
DIČ: CZ269 61 385
se sídlem: Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2523/36, PSČ 591 01
zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 48478

zástupce: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
kontaktní tel.:
kontaktní email:
číslo účtu:

██████████
██████████
████████████████████
██████████

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále také jen „dodatek“):

1. Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13.12.2023 Smlouvu o dílo č. SOD/32/2023 za účelem realizace zakázky „SVK Žďársko FVE“, která zahrnuje projekt SVK Žďársko – FVE Mostiště - 177,94 kWp, číslo projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001257, projekt SVK Žďársko – FVE Velké Meziříčí – 341,08 kWp, číslo projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001256 a projekt SVK Žďársko – FVE Nové Město na Moravě – 49,2 kWp, číslo projektu: CZ.05.01.02/02/22_011/0001254.

2. Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

2.1 Zhotovitel a Objednatel se oboustranně shodli na navýšení ceny za dílo dle bodu 4.2 výše uvedené smlouvy, a to z důvodu zjištění, která vyvstala při přípravě na realizaci zakázky, viz příloha č. 1 a příloha č. 2.

2.2 Zhotovitel vyčíslil vícenáklady na 822.706,- Kč (bez DPH), 172.768,26 Kč DPH 21 %, 995.474,26 Kč (včetně DPH), přičemž přesné rozdělení jednotlivých položek rozpočtu vícenákladů je uvedeno v příloze č. 3.

Původní cena díla dle SOD bez DPH	16.293.527,88 Kč
Vícepráce bez DPH	822.706,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	17.116.233,88 Kč

2.3 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli částku dle bodu 4.2 výše uvedené smlouvy a vícenáklady dle bodu 2.2 tohoto Dodatku, a to za podmínek dle oddílu 5 výše uvedené smlouvy

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto Dodatku učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísní ani za nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek pečlivě přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

3.2 Dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem registru dodatku v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb. Registraci smlouvy zajistí objednatel.

3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/32/2023 je uzavírán s odkazem na ust. § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy:

1. Odůvodnění vícenákladů
2. Protokol z geologického průzkumu
3. Položkový rozpočet vícenákladů

Žďár nad Sázavou, dne _____

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
(objednatel)

Žďár nad Sázavou, dne _____

elmont-invest montáže s.r.o.
Lukáš Kristl Boháček, jednatel
zhotovitel

elmont-invest s.r.o.
Miroslav Dobrovolný, jednatel
zhotovitel