

SOUPIS PROVEDENÝCH PROJEKTOVÝCH PRACÍ  
A INŽENÝRSKÝCH OBSTARAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

AKCE:

**„ZOO BRNO – LANOVÁ DRÁHA“  
NA ADRESE U ZOOLOGICKÉ ZAHRADY 46, 635 00 BRNO**

OBJEDNATEL:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace  
U zoologické zahrady 46  
635 00 Brno

ZPRACOVATEL:

Cube project s. r. o.  
sídlo: Lipůvka 399, 679 22 Lipůvka  
kancelář: Kaštanova 496/123a, 620 00 Brno  
IČ: 05029520

tel.: +420 733 190 529  
mail: info@cubeproject.cz  
web: www.cubeproject.cz

V Brně dne 25. 3. 2024

## 1 Úvod

Na základě písemné výzvy Vám předkládáme soupis provedených projektových prací a inženýrských obstaravatelských činností v intencích smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace byla zpracována jednostupňovou formou, což je u technologického objektu tohoto typu (konstrukce dráhy) běžné, aby bylo docíleno maximálního polohového a objemového dopřesnění pro následné jednání s dotčenými orgány státní správy.

## 2 Soupis provedených projektových prací a inženýrských obstaravatelských činností

V první fázi bylo realizováno přesné určení průběhu dráhy (vytýčení dráhy v terénu, byla provedena následná korekce trasy dle požadavků stavebníka, byly vyřešeny rámcové technické podmínky, koncepční řešení dráhy (nástupní stanice, výstupní stanice, garážování vozíků, řešení servisu, apod.).

Inženýrská činnost 75 hodin

Projektová dokumentace je nyní v rámci konstrukčního řešení v hotovém stavu grafické části. Dále měly navázat výstupy související technologické a stavební části. Nosnou část projektové dokumentace tvoří dokumenty zpracovatele technologické části. Které jsou součástí přiložených souborů.

Průběžně byly konzultovány podmínky pro následné schválení dráhy do provozu dle evropské a návazně i české legislativy.

Projekt byl koordinován se zástupci stavebníka Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace.

Projektová dokumentace byla dále konzultována v rámci následující úřadů, institucí a společností:

- Drážní úřad,
- Stavební úřad,
- Specialisty v rámci provádění drah obdobného typu v rámci České republiky společnosti Mountain Service s.r.o.,
- Dodavatelské společnosti JOSEF WIEGAND GMBH & CO.KG, Německo.


Inženýrská činnost 62 hodin

Na projektu mimo generálního projektanta participovaly následující profese:

- Projektční složka společnosti JOSEF WIEGAND GMBH & CO.KG, Německo,
- Projektant části silnoproudé elektroinstalace (iniciace projektové části a konzultační činnost dosud bez dokumentačního výstupu)
- Projektant části geotechnika (iniciace projektové části a konzultační činnost dosud bez dokumentačního výstupu)
- Projektant části požárně bezpečnostního řešení (iniciace projektové části a konzultační činnost dosud bez dokumentačního výstupu)
- Projektant části sadových úprav (iniciace projektové části a konzultační činnost dosud bez dokumentačního výstupu)

Inženýrská činnost 81 hodin

S pozdravem



Ing. Martin Srba, Ph.D.