

**DODATEK č. 1**

č.j.: KRPL-80425-19/ČJ-2023-1800VZ

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-80425-13/ČJ-2023-1800VZ

**uzavřené****dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

**KVAPRO spol. s r.o.**

zastoupený: Jana Kvapilová, jednatel

se sídlem: Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem

IČ: 254 79 946

DIČ: CZ25479946

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdlant

číslo účtu: 986822309/0800

zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20079

dále jen "**zhotovitel**"**„KŘP Lbk – P 2.0 – Hejnice – rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace“****II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 1, které vznikly během realizace díla.

**III. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny provedené ve změnovém listu č. 1, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

**IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje***text dle smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

celková cena díla bez DPH 1 687 761,40 Kč

DPH 21%: 354 429,89 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21% 2 042 191,29 Kč

slovy: dvě miliony čtyřicetdvacetstodevadesátjednakorunčeskýchdvacetdevěthaléřů

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:	
celková cena díla bez DPH	1 647 134,39 Kč
DPH 21%:	345 898,22 Kč
Celková cena díla včetně DPH 21%	1 993 032,61 Kč

slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátřítisícčtyřicetdvakorunčeskýchšedesátjedenhaléř

**V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.5 ve znění**

5.5.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

**VI. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha – změnový list č.1

V Liberci dne: 22 -04- 2024

**objednatel:**



\_\_\_\_\_  
najatku

V Novém Městě pod Smrkem dne: 22 -04- 2024

**zhotovitel:**



\_\_\_\_\_  
Jar