

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

IČ: 61386855

se sídlem: Preslova 72, 150 00 Praha 5 – Smíchov

statutární zástupce: Ing. Radko Sáblík, ředitel

kontaktní e-mail: reditel@ssps.cz

bankovní spojení: účet č. 19-1426340277/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

4k-stav s.r.o.

IČ: 28132289

se sídlem: Kosmetická 462

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 19184

zastoupený: Ing.arch. Jiří Klas

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: účet č. [REDACTED] vedený u [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

1. Smluvní strany spolu dne 27.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci projektových a inženýrských činností v souvislosti s projektem s názvem „Rekonstrukce učeben a související stavební úpravy vč. bezbariérového řešení – Modernizace Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia – IROP – RAP“. Bližší specifikace díla je uvedena v článku 2 Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavázal dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 1.6.2024.
3. Vzhledem k novým okolnostem, kdy Objednatel požaduje drobnou úpravu projektu (změnu pozice chodby v podkroví), která ale vyžaduje přesun technologií zde umístěných a vzhledem k tomu, že Zhotovitel zatím neobdržel výsledek statického měření objektu, které pro Objednatele provádí třetí strana, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla.
4. Smluvní strany se nově dohodly tak, že dílo bude dokončeno a protokolárně předáno v souladu se Smlouvou nejpozději do **30.6.2024**.

5. Žádné jiné podmínky dokončení a předání díla se nemění, a i ve všem ostatním Smlouva zůstává tak, jak byla uzavřena.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel a Zhotovitel tímto k tomuto dává souhlas a uvádí, že obsah tohoto dodatku lze zveřejnit v jeho úplnosti.
7. Tento dodatek je uzavřen elektronicky nebo v listinné podobě; v případě uzavření v listinné podobě ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne _____

V Katovicích dne 15.11.2023

**Smíchovská střední průmyslová
škola a gymnázium**
Ing. Radko Sáblík, ředitel

4k-stav s.r.o.
Ing. arch. Jiří Klas