

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Rennská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 – realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100-22000612

a

**Zhotovitel: LB projekt s.r.o.**  
se sídlem Mojžírovo náměstí 3105/6a, Královo Pole, 612 00 Brno  
IČO: 29262747  
DIČ: CZ29262747  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 7. 1. 2011 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 69098  
**zastoupen** Ing. Františkem Lazárkem, DiS., jednatelem

### II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 21.12.2022 uzavřeli smlouvu o dílo č. 1100 – 22000612, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚSP) v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pro stavbu „Cyklotrasa, úsek „A“ Pod Sídlištěm – Bělohorská“. Součástí předmětu plnění je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Cyklotrasa, úsek „A“ Pod Sídlištěm – Bělohorská, projektová dokumentace**“.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je navýšení ceny díla, což je zapříčiněno změnou trasy cyklostezky z důvodu velmi obtížné možnosti vypořádání pozemků a rozšíření rozsahu díla o napojení větve „A“ koordinované akce ŘSD s. p.: „I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála.“
- 3) Objednatel a zhotovitel se proto dohodli na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

### Čl. III.

#### Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. objednatel 1100-22000612 ze dne 21.12.2022 tak, že dosavadní znění čl. VII., Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 504.000,- Kč.“
- 2) Nahrazuje se příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny za Přílohu č. 1 obsaženou v tomto dodatku.

### Čl. IV.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

#### Přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny

Za Objednatele:

V Brně dne: 24. 04. 2024

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne:

Ing. František Lazárek, DiS.  
jednatel

## KALKULACE CENY

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>Průzkumy a studie celkem *</b>	<b>180 000,-</b>
z toho geologický průzkum	65 000,-
z toho dendrologický průzkum	20 000,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	15 000,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	50 000,-
z toho záborový elaborát	5 000,-
z toho podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, pokud to vyplyne ze záborového elaborátu	10 000,-
Z toho plán organizace výstavby	5 000,-
Z toho plán BOZP	10 000,-
<b>DÚSP celkem</b>	<b>105 000,-</b>
<b>PDPS celkem</b>	<b>139 000,-</b>
<b>Soupis prací celkem</b>	<b>35 000,-</b>
z toho soupis prací pro DÚSP	10 000,-
z toho soupis prací pro PDPS	15 000,-
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>45 000,-</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>504 000,-</b>

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně, dne

Celkem bez DPH – 504 000,-

DPH 21% - 105 840,-

Celkem s DPH – 609 840,-

