

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 6.3.2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

na realizaci prací s názvem

**„Výměna odvodňovacích kanálů v areálu Hlincova Hora a rekonstrukce WC v Hardtmuthově vile“**

mezi

**Objednavatel: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1**

Sídlo: U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ředitelkou zařízení RNDr. Hanou Korčákovou CSc.

IČO: 60077638

Bankovní spojení: ČSOB č. účtu -

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: Michal Trtílek**

Sídlo: Na Oborách 426, 37311 Ledenice

IČO: 72180561

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Magistrátem města České Budějovice, č.j. Ž-01/07/00278 Ev.č. 330100-54799

Bankovní spojení: AIR BANK 2337482016/3030

Zastoupená: Michal Trtílek

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

### **Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.3.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci prací v rámci akce **„Výměna odvodňovacích kanálů v areálu Hlincova Hora a rekonstrukce WC v Hardtmuthově vile“**.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují některá ustanovení Smlouvy o níže specifikované změny.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu prováděných prací z důvodu zjištění závažných nedostatků v původním odklonění vody od paty domu. Jedná se o výkopové práce a dodělání svodů. Toto zjištění vyvolalo vícepráce a následné navýšení ceny o
    - a. Výkopové práce 7 000 Kč
    - b. Dodělání svodů 1 200 Kč
- Celkové navýšení ceny o 8 200 Kč bez DPH

## III.

### Změna ve Smlouvě o dílo

1. Vzhledem k výše popsanému a nutnosti navýšení ceny díla dle článku II tohoto dodatku se textace v čl. IV Smlouvy upravuje následně:

Objednatel není plátcem DPH a zavazuje se, že za provedení díla dle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	121 622,81
DPH z celkové ceny:	25 540,79
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	147 163,60 Kč
<b>Celková cena bez DPH- DODATEK č. 1:</b>	129 822,81 Kč
DPH z celkové ceny – DODATEK č. 1:	27 262,79 Kč
<b>Celková cena včetně DPH – DODATEK č. 1:</b>	157 085,60 Kč

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

V Č. Budějovicích, dne 9.4.2024

V Č. Budějovicích, dne 9.4.2024

Objednatel:

Zhotovitel: