

Změnový list - vícepráce

č.

1**stavba: rekonstrukce a rozšíření VO - PKH Hamr**


Datum : 19.8.2016
 Vypracoval : Jaroslava Peitlová

Popis změny a její účel : 1) Během provádění prací a zapojování kabelů do stožáru č 95 073 bylo zjištěno, že jedna délka stávajícího kabelu ke stožáru č. 83 045 je v havarijním stavu. Veřejné osvětlení bude možné zprovoznit až po výměně tohoto kabelu. Jedná se o dodatečné stavební práce potřebné ke zdárnému dokončení díla.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. přiložený položkový rozpočet				16 059,00 Kč	
cena celkem bez DPH				16 059,00 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : Jaroslava Peitlová Datum : 19.8.2016

Kontroloval :  Datum : 

Město  s.r.o. ©

Odbor investic a regionálního rozvoje
 náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov



stavba : Rekonstrukce a rozšíření VO - PKH Hamr

Poř. Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	----	--------	------------	------

16 059

16 059

6 951

položkový rozpočet

046: Zemní práce při externích montážích


4.	460421171		m	39,0	25,00	975
Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm						
6.	460150133		m	39,0	110,00	4 290
Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3						
10.	460560133		m	39,0	43,24	1 686
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3						

21-M: Elektromontáže

9 108

1.	210010013		m	39,0	9,00	351
Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených volně						
2.	345713540		m	39,0	21,00	819
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090						
17.	210220022		m	42,0	24,00	1 008
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě						
18.	354410730		m	42,0	26,00	1 092
drát průměr 10 mm FeZn						
21.	210810014		m	42,0	19,00	798
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně						
22.	341110800		m	42,0	120,00	5 040
kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²						

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	28.8.2016	Jana Jünglingová	technik OIRR	
Schválil:	29. 08. 2016	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	29.8.2016	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	29 -08- 2016	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	4.9.2016	Číslo usnesení:	R/1387/52	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		