

Dodatek č. 1

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č.j. VS-207985-15/ČJ-2022-800098-VERZAK (dále jen „smlouva“) uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kterou dne 22.12. 2022 uzavřely tyto smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupen: Mgr. Jindřichem Říhou, ředitelem odboru informatiky

IČ: 00212423

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 2901881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: HCM COMPUTERS, s.r.o.

se sídlem: Vranovská 104, 614 00 BRNO

zastoupen: Ing. Davidem Janečkou, jednatelem společnosti

IČ: 25574914

DIČ: CZ25574914

bankovní spojení: FIO Banka, a.s.

číslo účtu: 2200297151 /2010

(dále jen „dodavatel“)

I.

Preambule:

Smluvní strany se rozhodly uzavřít tento dodatek ke smlouvě s ohledem na nové skutečnosti, které vyplynuly při přípravě veřejné zakázky na realizaci projektu IS LOSOOS, konkrétně s ohledem na možnost zadání této veřejné zakázky formou vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět dodatku:

Čl. 1 odst. 4 písm. c) smlouvy v původním znění:

Komplexní přípravu podkladů pro navazující zadávací řízení;

Předmětem plnění je komplexní příprava pokladů pro zadávací řízení veřejných zakázek, na základě kterých dojde k pořízení řešení naplňující záměry uvedené ve studii proveditelnosti. Komplexními podklady se rozumí veškeré informace nezbytné pro zadávací podmínky, tedy vč. průzkumu trhu, definování technické specifikace, požadavků na kvalifikaci apod.

se mění a zní:

Komplexní přípravu podkladů pro navazující zadávací řízení či uzavření smlouvy na realizaci projektu IS LOSOOS bez nutnosti realizace zadávacího řízení;

Předmětem plnění je komplexní příprava pokladů pro zadávací řízení veřejných zakázek, na základě kterých dojde k pořízení řešení naplňující záměry uvedené ve studii proveditelnosti. Komplexními podklady se rozumí veškeré informace nezbytné pro zadávací podmínky, tedy vč. průzkumu trhu, definování technické specifikace, požadavků na kvalifikaci apod. Pakliže bude k uzavření smlouvy na realizaci projektu IS LOSOOS (dále také „realizační smlouva“) možné využít institut zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), který umožní realizační smlouvu uzavřít bez provedení zadávacího řízení (dále také „výjimka“), budou předmětem plnění veškeré úkony nutné k uzavření realizační smlouvy, zejm.: analýza možnosti využití výjimky z hlediska ZZVZ a pravidel poskytovatele dotace, projednání a případná úprava této analýzy na základě připomínek poskytovatele dotace, asistence objednateli při vyjednávání smluvních podmínek realizační smlouvy a finalizace realizační smlouvy.

Čl. 1 odst. 6 smlouvy v původním znění:

Objednatel si vyhrazuje právo nezadat k realizaci všechny stupně [viz odst. 4 body a) – d) této smlouvy] pro projekt IS LOSOOS. Činnost dle bodu a) a b) bude u projektu realizována, pokud to umožní dotační výzva. Stupeň c) a d) bude realizován pouze v případě dokončení a) a b) a pouze po přidělení dotace. Dodavatel bude k plnění těchto bodů písemně vyzván (via e-mail). O nerealizované činnosti bude příslušně ponížena fakturace a platba za poskytnuté služby s ohledem na skutečně poskytnuté plnění.

se mění a zní:

Objednatel si vyhrazuje právo nezadat k realizaci všechny stupně [viz odst. 4 body a) – d) této smlouvy] pro projekt IS LOSOOS. Činnost dle bodu a) a b) bude u projektu realizována, pokud to umožní dotační výzva. Stupeň c) a d) bude realizován pouze v případě dokončení a) a b) a pouze po přidělení dotace, stupeň d) nemusí být realizován v prvních dvou bodech v případě, že bude využita výjimka. Dodavatel bude k plnění těchto bodů písemně vyzván (via e-mail). O nerealizované činnosti bude příslušně ponížena fakturace a platba za poskytnuté služby s ohledem na skutečně poskytnuté plnění, to neplatí v případě, že pro uzavření realizační smlouvy bude využita výjimka.

Čl. 1 odst. 7 smlouvy v původním znění:

Objednatel připouští, že v návaznosti na výstup čl. 1 odst. 4 bodu a) a b) této smlouvy může dojít ke změně v množství veřejných zakázek v požadovaných činnostech čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

se mění a zní:

Objednatel připouští, že v návaznosti na výstup čl. 1 odst. 4 bodu a), b) a c) této smlouvy může dojít ke změně v množství veřejných zakázek v požadovaných činnostech čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Čl. 2 odst. 7 smlouvy v původním znění:

Činnost dle písm. c) se považuje za dokončenou ve chvíli zahájení navazujícího zadávacího řízení dle příslušných ustanovení ZZVZ odpovídajících druhu a režimu zadávacího řízení.

se mění a zní:

Činnost dle písm. c) se považuje za dokončenou ve chvíli zahájení navazujícího zadávacího řízení dle příslušných ustanovení ZZVZ odpovídajících druhu a režimu zadávacího řízení. Činnost dle písm. c) se dále považuje za dokončenou uzavřením realizační smlouvy, pokud byla využita výjimka.

Čl. 5 odst. 2 smlouvy v původním znění:

Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit za služby dohodnutou cenu v rozsahu podle Přílohy č. 2 této smlouvy. Fakturace dodaného plnění bude probíhat v několika fázích nezávisle. V rámci první fakturace budou proplaceny služby čl. 1 odst. 4 bod a) a b).

Druhou fakturací budou proplaceny služby čl. 1 odst. 4 bod c) a d), u kterých bude objednatel požadována realizace těchto činností v návaznosti na přidělené dotační financování (rozhodnutí o přidělení dotace). Odměna za poskytnuté služby za část c) a část d) bude proplacena po ukončení zadávacího řízení (po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem).

se mění a zní:

Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit za služby dohodnutou cenu v rozsahu podle Přílohy č. 2 této smlouvy. Fakturace dodaného plnění bude probíhat v několika fázích nezávisle. V rámci první fakturace budou proplaceny služby čl. 1 odst. 4 bod a) a b).

Druhou fakturací budou proplaceny služby čl. 1 odst. 4 bod c) a d), u kterých bude objednatel požadována realizace těchto činností v návaznosti na přidělené dotační

financování (rozhodnutí o přidělení dotace). Odměna za poskytnuté služby za část c) a část d) bude proplacena po ukončení zadávacího řízení (po podpisu realizační smlouvy).

Příloha smlouvy č. 2 Specifikace a ceny se mění a její nové znění je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

Příloha smlouvy č. 3 Harmonogram se mění a její nové znění je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy vyjadřuje jejich pravou, vážnou, svobodnou a úplnou vůli, prostou omylů, a že jej neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Oprávněný zástupce objednatele:

Mgr. Jindřich Říha
ředitel odboru informatiky

.....
podpis

.....
datum

Oprávněný zástupce dodavatele:

Ing. David Janečka
jednatel společnosti

.....
podpis

.....
datum

Specifikace ceny jednotlivých služeb

Oblast	Cena v Kč bez DPH (cena hodnocená)	Sazba DPH v %	Cena celkem v Kč včetně DPH
Zpracování studie proveditelnosti	180 000 Kč	21 %	217 800 Kč
Zpracování žádosti o dotaci	20 000 Kč	21 %	24 200 Kč
Komplexní příprava podkladů pro navazující ZŘ	250 000 Kč	21 %	302 500 Kč
Spolupráce při administraci navazujícího ZŘ	130 000 Kč	21 %	157 300 Kč
Celkem	580 000 Kč	21%	701 800 Kč

V případě využití výjimky ve smyslu čl. 1 odst. 4 písm. c) bude:

a) cena za kompletní přípravu podkladů pro navazující ZŘ a cena Spolupráce při administraci navazujícího ZŘ, tj. 380 000 Kč bez DPH uhrazena po uzavření realizační smlouvy.

Harmonogram

- Splnění čl. 1 odst. 4 bod a) do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. Splněním čl. 1 odst. 4 bod a) se rozumí zpracování studie proveditelnosti projektu IS LOSOOS ve struktuře odpovídající požadavkům výzvy č. 11 e-Government IROP II
- Splnění čl. 1 odst. 4 bod b) do 20 kalendářních dnů od dokončení činnosti čl. 1 odst. 4 bodu a). Splněním čl. 1 odst. 4 bod b) se rozumí zpracování vlastní žádosti v dotačním nástroji IS MS2021+ včetně přípravy a kompletace všech povinných příloh a dokumentů.
- Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro předložení 1. návrhu ZD do 60 (šedesáti) dní od výzvy k plnění části c) a d) čl. 1 odst. 4 této smlouvy.
- Zpracování připomínek objednatele k návrhu ZD do 7 (sedmi) dní od obdržení připomínek k ZD ze strany objednatele, případně v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem vzhledem k charakteru připomínek. Změna lhůty bude stanovena písemně.
- Zpracování připomínek MSp ČR k ZD do 7 (sedmi) dní od obdržení připomínek od objednatele. Činnost dle písm. c) se považuje za dokončenou ve chvíli zahájení navazujícího zadávacího řízení dle příslušných ustanovení ZZVZ odpovídajících druhu a režimu zadávacího řízení.
- Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro zpracování analýzy možného využití výjimky pro postup mimo veřejnou zakázku je do 20 (dvaceti) dní od uzavření dodatku č. 1 této smlouvy. Verifikace naplnění podmínky dle § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ bude provedena do 7 dnů od předložení všech relevantních údajů ze strany CENDIS, s.p.