



MMOPP006NK6F

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

uzavřené dne 22.2.2024, jejímž předmětem je realizace zakázky „Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě“  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** statutární město Opava  
**Sídlo:** Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město  
**IČ:** 00300535  
**DIČ:** CZ00300535  
**Číslo účtu:** ██████████  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava  
**ID datové schránky:** 5eabx4t  
**Zastoupen:** ██████████ primátorem  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** ██████████ vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  
**Kontaktní osoba ve věcech technických:** ██████████ samostatné pracoviště projektového řízení a kontroly  
██████████, referent oddělení hlavního architekta  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Mgr. Jiří Konečný  
**Sídlo:** U Dubu 237, 747 92 Háj ve Slezsku  
**IČ:** 88706222  
**DIČ:** ██████████  
**Číslo účtu:** ██████████  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**ID datové schránky:** d8yxpvm  
**Zastoupen:** Mgr. Jiřím Konečným  
**Zapsán:** živnostenský rejstřík Magistrát města Opavy  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** Mgr. Jiří Konečný  
**Kontaktní osoba ve věcech technických:** Mgr. Jiří Konečný  
dále jen „zhotovitel“



## Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2024 smlouvu o dílo (PID smlouvy: MMOPP00LAOWN) k realizaci veřejné zakázky „Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí Svobody v Opavě“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě (dále jen „tento dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění smlouvy.

## Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem k nepředvídané potřebě provést v místě plnění díla odborný průzkum dohodly posunout termín realizace - dobu plnění díla takto:

část realizace díla - výsadba bude zhotovitelem dokončena - provedena a předána objednateli bez vad a nedodělků do: **30.04.2024**.

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky; nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezakládá-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 10.4.2024, č. usnesení 2104/43/RM/24.

V Opavě dne \_\_\_\_\_

V Háji ve Slezsku dne 19.4.2024

Digitálně  
podpsáno

Datum:  
2024.04.22  
10:32:59 +02'00'

za objednatele

primátor

zhotovitel  
Mgr. Jiří Konečný