

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/00819

Smluvní strany, obchodní korporace

PONTONY s.r.o., se sídlem Teplická 21/16, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
IČO: 278 65 118 DIČ: CZ278 65 118
společnost zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30054,
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená Ing. Josefem Hozákem, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
jako zhotovitel na straně jedné
(dále jen "zhotovitel")

a

Město Poděbrady, se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČO: 00239640 DIČ: CZ00239640
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupené: Mgr. Romanem Schulzem, starostou města
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

jako objednatel na straně druhé (dále jen objednatel)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2023/00819 na zhotovení plovacího mola v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)**

**Dne 22. 12. 2023 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo
č. 2023/00819 na zhotovení plovacího mola.**

I.

1) Tímto Dodatkem č. 1 se mění a rozšiřuje článek III. Předmět smlouvy, bod 2) takto:

a) změny:

- Plovací molo „**Ostrůvek pro plavce**“ z plováků typu FSA400, celkové rozměry 6 m x 8 m, volný bok 0,3 - 0,4 m – bude nově upraveno a instalováno do nové sestavy ve tvaru L s přisazením ke břehu.
- Kotevní řetězy a kotevní bloky pro ukotvení na volné hladině ve vhodném místě budou provedeny s přisazením ke břehu – břehové úpravy provede na své náklady objednatel.

b) rozšíření:

- Kyvná nástupní šikmina rozměru d. 3 x š. 2m včetně dodatečného ukotvení ke břehu (po provedení břehových úprav ze strany na náklady objednatele).
- Sloupky a lano jako zábrana před skákáním z boku mola – pravá strana.
- Dodávka a instalace 10 ks vazáků a 19 bm odrazníků pro ochranu loděk, šlapadel a výdřevy mola – levá strana mola.

- 2) Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Místo a čas plnění díla a sankční ujednání, bod 2) takto:

Kompletní předmět plnění bude dodán včetně montáže do 10. 5. 2024. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol nebo dodací list.



- 3) Smluvní strany prohlašují, že hodnota změn uvedených v Dodatku č. 1 činí 116.700,00 Kč bez DPH. Cena díla dle článku V. Cena a platební podmínky tak navyšuje o částku 116.700,00 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 970.700,00 Kč bez DPH + zákonem stanovené DPH.

II.


1. Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla na straně objednatele Rada města Poděbrady usnesením č. 216/2024 ze dne 10. 4. 2024.

V Děčíně dne 12.4.2024.....

V Poděbradech dne

 
Datum: 2024.04.12
11:40:52 +02'00'

.....
PONTONY s.r.o.
Ing. Josef Hozák
jednatel
zhotovitel
(otisk razítka, podpis)

 
Datum: 2024.04.15
14:50:57 +02'00'

.....
Město Poděbrady
Mgr. Roman Schulz
starosta města
objednatel
(otisk razítka, podpis)

PŘÍLOHA č. 1 k Dodatku č. 1

CENOVÁ KALKULACE - prvky pro plovoucí molo Jezero PODĚBRADY



Doplňkové služby, vystrojení, materiál


Pol.	položka	množství	cena za jedn.	cena (Kč bez DPH)
	Nástupní šikmina a břehové kotvení			
1	Kyvná nástupní lávka d. 3 m x š. 2,0 m, ocelová konstrukce, povrch.úprava žárový zinek, pantové závěsy pro spojení s plovákem a oka + trny/zemní vruty na přikotvení do břehu, pochozí paluba z terasových prken WPC Twinson			
2	Montáž vč. výjezdu techniků (doprava Chomutov - Poděbrady a zpět)			
	SLOUPKY S LANEM, VAZÁKY ODRAZNÍKY			
3	Slouek nerez, lana (bm)			
4	Vazák délky 180 mm, plast černý			
5	Odrazník guma/ocel na ochranu vyvázaných plavidel a plováků (bm)			
6	Montáž vč. výjezdu technika (doprava Chomutov - Poděbrady a zpět)			
	CELKOVÁ CENA bez DPH			116 700
	CELKOVÁ CENA vč. DPH 21%			141 207

Obchodní podmínky: dle dohody

Dodací termín: do 10.5.2024

Záruka 24 měsíců

V Děčíně 19.3.2024



PODĚBRADY - REKREAČNÍ MOLO -
PLOVOUCÍ PLATFORMA