

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

s názvem: „Příbram – komplexní oprava rozvodů vody a odpadů – ubytovna F“

ze dne 23. 04. 2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů.

č.j. VS-140873-8/ČJ-2023-8004PS-VERZAK

Před čl. I smlouvy se nově doplňuje Preambule následujícího znění:

„Preambule:

Tento smluvní dodatek je uzavírán na základě tzv. Změnového listu (dále jen „ZL“). Změnový list reaguje na technické okolnosti, které nebylo možno předvídat během tvorby projektové dokumentace, díky kterým došlo k nárůstu ceny za dílu.

I.

Smluvní strany

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 1. 6. 2019 č. j.: VS-10280-6/ČJ-2019-800020-SP, vrchní rada plk. PhDr. Petr Červený, LL.M. ředitel Věznice Příbram.

Adresa: Vězeňská služba České republiky, Věznice Příbram, Dubenec 100, 261 15 Příbram 1
IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č.235/2004 Sb. za osobu

povinnou k DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: ██████████

jako objednatel na straně jedné

a

STAVEKO, spol. s.r.o.

se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7734

Zastoupený: Ing. Jíří Karpíšek – jednatel společnosti

IČO: 451 45 580

DIČ: CZ45145580

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., ČSOB

číslo účtu: ██████████

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“)

II. Cena za dílo

Na základě změnového listu č. 3 se stávající text odstavce 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem:

5.1 Celková cena předmětu díla je sjednána takto:

Cena bez DPH: **6.101.823,16 Kč,**

Slovy: *šestmilionůstojedentisiosmsetdvacetřikorun šestnáct haléřů*

DPH: **1.281.382,86 Kč,**

Slovy: *jedemmilióndvěstěosmdesátjedentisíctřistaosmdesátdvakorun osmdesátšest haléřů*

Cena včetně DPH: 7.383.206,02 Kč,

Slovy: *sedmmiliónůtřistaosmdesáttřítisícdevěstěšestkorun dva halěře*

Částka navýšení dodatku č. 3

Cena bez DPH: **51.208,91 Kč,**

Slovy: *padesátjedentisícdvěstěosmkorun devadesátjedna haléřů,*

DPH: **10.753,87 Kč,**

Slovy: *desetetisícsetmpadesáttřikorun osmdesátsedm haléřů*

Cena včetně DPH: 61.962,78 Kč,

Slovy: *šedesátjedentisícdevětsetšedesátdvěkoruny sedmdesátosm haléřů*

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou výtiscích z nichž jeden obdrží objednatel a druhý obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že objednatel má povinnost zveřejnit tento Dodatek č. 3 nebo jeho části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle ZZVZ, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany tohoto Dodatku s tímto zveřejňováním informací souhlasí.

Ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha dodatku č. 3 – Změnový list č. 3/2024

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. PhDr. Petr Červený, LL.M.
ředitel věznice
v.z.
Bc. Ondřej Nol
Zástupce ředitele věznice

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Karpíšek
Jednatel společnosti