

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. 2023/1074/ODAS ze dne 20.12. 2023

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: DuaMont s.r.o.
se sídlem: Dubská 239, 272 03 Kladno
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Jan Bláha, jednatel společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 241 70 038
DIČ: CZ24170038

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule

Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „**Výstavba kanalizace – lokalita Na Vysokém, Kladno – Dubí-Etapa 1 – stoka 1, stoka 1.1.**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 20.12.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ustanovením článku I. Odst. 5 a článku XIII. Odst. 2 Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený a z toho vyplývající změna ceny díla. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

V článku Smlouvy – Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, se text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH	6.819.131,79Kč
DPH	1.432.017,68Kč
Cena díla celkem vč. DPH	8.251.149,47Kč „

II.

V článku XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto:

„příloha č. 2 - Změnový list č. 1“

III.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku



V Kladně dne:

11. 04. 2024

objednatel
Mgr. Milan Volf
primátor
Statutární město Kladno

V Kladně dne:

11. 4. 2024

 **DUA_MONT**

Dubská 239

272 01 Kladno

IČO: 253170038

DIČ: CZ24170038

zhotovitel
Ing. Jan Bláha
jednatel
DuaMont s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

Objednatel: **Statutární město Kladno** IČO: **00234516**
náměstí starosty Pavla 44 DIČ: **CZ00234516**
27201 Kladno

Zhotovitel: **DuaMont s.r.o.** IČO: **24170038**
Dubská 239 DIČ: **CZ24170038**
27203 Kladno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 039 629,86
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 039 629,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 039 629,86 CZK
Základní DPH	21 %	218 322,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 257 952,13 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	1 039 629,86	218 322,27	1 257 952,13	100
3	Odpočty	0,00	-510 687,42	-107 244,36	-617 931,78	-49
4	Přípočty	0,00	1 550 317,28	325 566,63	1 875 883,91	149
Celkem za stavbu		0,00	1 039 629,86	218 322,27	1 257 952,13	100

Popis stavby: 1 - Kanalizace - lokalita Na Vysokém, Kladno - Dubí

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 3 - Odpočty

Popis rozpočtu: 4 - Přípočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 039 629,86	100,0
Cena celkem					1 039 629,86	100,0