

DODATEK č. 1

ke smlouvě příkazní a o kontrolní činnosti č. OIN/000039/2022/PRK

1. Smluvní strany

Příkazce a objednatel: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Františkem Pilným, MBA starostou města Chrudim
ve věcech technických: Ing. Petrem Pecinou a Zdeňkem Karasem
IČ: 00270 211
DIČ: CZ00 270 211
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Telefon: 469 657 124
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
(dále jen „příkazce a objednatel“)

Příkazník a kontrolor: **Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA**
Sídlo: Škroupova čp. 561, 530 03 Pardubice
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šmejkalem, MBA
ve věcech technických: Ing. Zdeňkem Šmejkalem, MBA
odborně způsobilá osoba dle §160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby, pan:
Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA,
číslo autorizace: [REDACTED] ze dne 06.09.1994
IČ: 132 28 790
DIČ: CZ6012180108
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Pardubice
Číslo účtu: 267048708/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail, web: [REDACTED]
(dále jen „příkazník a kontrolor“)

Akce: „**Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa – Technický dozor stavebníka**“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy příkazní a o kontrolní činnosti č. OIN/000039/2022/PRK ze dne 06.12.2022, akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa – Technický dozor stavebníka“

1.1

Článek II. Předmět smlouvy

Za stávající text se doplňuje odstavec, který zní:

Rozsah dozorovaného díla se rozšířil více, než se při uzavírání smlouvy předpokládalo. V průběhu stavby došlo k uzavření čtyř dodatků smlouvy o dílo a dále k uzavření samostatné smlouvy o dílo na provedení sanace tribuny. O tyto práce se rozšiřuje rozsah činností vykonávaných příkazníkem a kontrolorem.

2.1

Článek VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou obou smluvních stran. Cena je dojednána jako pevná a maximální.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní smluvní cena:	1.575.000 Kč	330.750 Kč	1.905.750 Kč
Navýšení ceny dodatkem č. 1	176.792 Kč	37.126 Kč	213.918 Kč
Smluvní cena CELKEM	1.751.792 Kč	367.876 Kč	2.119.668 Kč

2.2

Článek VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky

Doplňuje se bod 7.:

Cena navýšení, dle dodatku č. 1 smlouvy příkazní a o kontrolní činnosti, bude fakturována měsíčně, následovně: za 04/2024 40%, za 05/2024 15%, za 06/2024 15%, za 07/2024 15% a za 08/2024 15%.

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 4.1 Ostatní ujednání příkazní smlouvy a o kontrolní činnosti č. OIN/000039/2022/PRK ze dne 06.12.2022 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
František
Pilný, MBA

Digitálně podepsal
Ing. František Pilný,
MBA
Datum: 2024.04.24
13:57:07 +02'00'

Ing. Zdeněk
Šmejkal,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk
Šmejkal, MBA
Datum: 2024.04.22
17:34:20 +02'00'

Ing. František Pilný, MBA
starosta města

Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA
Příkazník a kontrolor