

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-873/2023/SML  
Číslo smlouvy zhotovitele: S-11/2023

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel závodu Berounka  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí technického střediska  
[REDACTED], vedoucí provozního střediska Plzeň  
[REDACTED], úsekový technik provozního úseku  
Mže  
[REDACTED], říční dozorce provozního úseku Mže  
[REDACTED], referent technického střediska  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **NOWASTAV akciová společnost**  
sídlo: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3  
korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny  
oprávněn k podpisu smlouvy: [REDACTED], předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], místopředseda představenstva  
[REDACTED], stavbyvedoucí  
[REDACTED], stavbyvedoucí  
IČO: 00565679  
DIČ: CZ00565679  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20. 04. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Mže, ř.km 13,878, Kozolupy, oprava jezu**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....12 122 177,61 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....353 906,72 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ..... - 471 355,42 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....12 004 728,91 Kč  
(slovy: dvanáct milionů čtyři tisíce sedm set dvacet osm korun českých devadesát jeden haléř).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
předseda představenstva  
**NOWASTAV akciová společnost**