

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 317 140/01/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 2017 12/1331 30

mezi objednatelem: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
společnost je zastoupená: Ing. Františkem Barákem,
předsedou představenstva

a zhotovitelem: **EKOEKO s.r.o.,**
sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
společnost je zastoupená: Ing. Josefem Smažíkem,
jednatelem společnosti

Na základě skutečného rozsahu a časové náročnosti zpracování zadávací dokumentace na akci „**ČOV Hradec Králové – projektová dokumentace pro dodávku čerpadel na akci modernizace vstupní čerpací stanice**“, se po vzájemné dohodě obou smluvních stran tímto dodatkem upravuje termín plnění díla, a to v části 2.1 Zhotovení a předání zadávací dokumentace.

Smlouva se mění:

v článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Z důvodu předání objednatelem zhotoviteli dodatečných zpřesňujících podkladů pro zhotovení zadávací dokumentace (viz bod 2.1 níže) se termín dokončení tohoto dílčího předmětu plnění mění z 30. 6. 2017 na 31. 7. 2017. Ostatní termíny zůstávají beze změny. Rekapitulace termínů všech dílčích plnění smlouvy o dílo je následující:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: dnem podpisu smlouvy o dílo

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

	Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/>	2.1. Zhotovení a předání zadávací dokumentace	31. 7. 2017
<input type="checkbox"/>	2.2. Spolupráce a součinnost s objednatelem při zadávacím řízení na dodávku čerpadel	30. 9. 2017

<input type="checkbox"/>	2.3. Zhotovení projektové dokumentace pro instalaci 1 ks splaškového a 1 ks dešťového čerpadla pro ověřovací a zkušební provoz včetně výkonu autorského dozoru	30. 4. 2018
<input type="checkbox"/>	2.4 Vyhodnocení ověřovacího zkušebního provozu po jeho ukončení	31. 8. 2018

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání kompletního díla Objednateli.

2/ Místem plnění je ČOV Hradec Králové

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti podle základní smlouvy o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven celkem ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

v Hradci Králové dne 21. 6. 2017

v Český Budějovicích dne 28. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. František Barák
 předseda představenstva a ředitel
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
 Ing. Josef Smažík
 jednatel společnosti
 EKOEKO s.r.o.