

Název úkolu: „Stvolínky ST-2 – hydrogeologický průzkum“
Č. v ev. zhotovitele: 230 075
Č. v ev. Objednatele: 2023_00751

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 2

uzavřený podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
a člen představenstva
tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100
IČ: 49099451 **DIČ:** CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L.,
oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a. s.
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupený: [REDACTED] předsedou představenstva
[REDACTED] místopředsedou
představenstva
[REDACTED], členem představenstva

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: 3631170237/0100
IČ: 45274428 **DIČ:** CZ45274428

VODNÍ ZDROJE, a. s. zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569

2. Předmět dodatku

2.1 Strany spolu uzavřely dne 18.9.2023 Smlouvu o dílo v rámci zakázky „Stvolínky ST-2 – hydrogeologický průzkum“ (dále jen SoD), která je u objednatel e evidována pod číslem: 2023_00751.

2.2 Strany se tímto dohodly na změně termínu provedení prací dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo, odrážka první a třetí, tak, že konečný termín provedení prací se mění na nový termín, a to [REDACTED] 2024 vzhledem ke skutečnosti, že orgány státní správy nevydaly do [REDACTED] 2024 rozhodnutí – povolení k

realizaci průzkumného vrtu v OPVZ podle písm. 1, odst. c) § 14 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněná.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 1 je proveden ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3.2 Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že je jasný, jednoznačný a srozumitelný, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl ujednán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Dne: 08. 04. 2024 v: Teplicích




Ing. David Votava

generální ředitel společnosti
a člen představenstva

Za zhotovitele:

Dne: 11.3.2024 v: Praze



člen představenstva

