

DODATEK č.2

č. smlouvy objednatele: 11PU-002111

č. smlouvy poskytovatele: 092/16

na realizaci zakázky

„I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS“

ISPROFIN: 5001210002.16977

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

ŘSD ČR

generálním ředitelem

ředitel Správy Pardubice

referát zakázky

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

27487938

CZ27487938

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

jednatel společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **11PU-002111** na vypracování projektové dokumentace **„I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS“**, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

- 6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

Původní cena	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS	(a) 566 800,00	(b) = DPH z částky (a) 119 028,00	(c) = (a) + (b) 685 828,-

Vícepráce 1. dle přílohy	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS	(a) 162 315,-	(b) 34 086,15	(c) = (a) + (b) 196 401,15

Nová cena po dodatku č. 1.	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS	(a) 729 115,-	(b) 153 114,15	(c) = (a) + (b) 882 229,15,-

Vícepráce 2. dle přílohy	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS	(a) 32 650,-	(b) 6 856,50	(c) = (a) + (b) 39 506,50

Nová cena po dodatku č. 2.	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/36 Pardubice, most 36-009, ZDS	(a) 761 765,-	(b) 159 970,65	(c) = (a) + (b) 921 735,65

Zdůvodnění víceprací:

Vícepráce vznikly na základě projednání celkového konceptu projektové dokumentace. Rozsah projekčních prací je navýšen o objekty, které nejsou zahrnuty v SOD na danou akci a jsou vícepracemi. Dále je vypuštěn stavební objekt, který naopak byl nabízen a je součástí SOD a nebude realizován. Příloze dodatku č. 2 je rozpis celkových služeb s více a méně pracemi. Jedná se tedy o více a méně práce na objektech: SO 135.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002111 ze dne 11.4.2016 nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 3 07. 2017

Podpis: _
Jméno:
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 28.6.2017

Přílohy:

- Žádost o dodatek s kalkulací ceny

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
503 02 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
27-06-2017 NO

Datum / Date
27-06-2017

Věc: Žádost o dodatek k SOD.

Akce: I/36 Pardubice, most ev.č. 36-009, ZDS

Projektová dokumentace ve stupni ZDS řeší problematiku návrhu rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 36-009 přes železniční trať.

V současné době projektové přípravy je celá dokumentace projednána s tím i znám celkový rozsah projekčních prací a seznam stavebních objektů.

Rozsah projekčních prací je navýšen o objekt SO 135, který není zahrnut v SOD na danou akci a tudíž projekční práce na něm jsou vícepracemi.

O daném objektu bylo rozhodnuto na pracovních poradách za účasti objednatele dne 11.1.2017 se zápisem, který je vypracován z tohoto jednání.

V příloze této žádosti je rozpis celkových služeb s více a méně pracemi. Jedná se tedy o více a méně práce na objektech:

SO 135 – Rekonstrukce společného chodníku pro pěší a cyklisty. Tento SO je vyvolán požadavkem Magistrátu Pardubic s ohledem na jeho vyvolanou úpravu touto akcí.

Touto cestou Vás žádáme o odsouhlasení víceprací s tím že na dané práce bude vypracován dodatek SOD.

V případě přijetí naší žádosti vypracujeme dodatek na SOD.

S přátelským pozdravem

jednatel společnosti

Nabídka 041/2017

na dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provádění stavby (PDPS) na akci:

I/36 Pardubice, most ev.č. 36-009

SO 135 – Rekonstrukce společného chodníku pro pěší a cyklisty

1. Úvod

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku za projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provádění stavby souvisejících (PDPS) stavebních objektů akce **I/36 Pardubice, most ev.č. 36-009**, stavební objekt **SO 135 – Rekonstrukce společného chodníku pro pěší a cyklisty**.

Stavební objekt SO 135 se uvažuje jako obnova a úprava chodníku pro pěší a cyklisty v délce cca 100,0m. Objekt SO 135 navazuje na koncept této akce a koordinuje danou problematiku s navazujícími samostatnými akcemi.

Objekt SO 135 a jeho rozsah byl projednán a odsouhlasen na výrobních poradách při tvorbě dokumentace DSP+PDPS.

Nabízená cena je kalkulována dle předpokládaných nákladů souvisejících s její projektovou přípravou pouze daného objektu SO 135 ve stupních PD DSP a PDPS.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací - DSP a PDPS

A) Projektová dokumentace DSP+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1				
2				
3				
4				
5				
C)				
Číslo				
1				
2				
celkem dokumentace DSP+PDPS+IČ		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)				
C)				
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DSP+PDPS+SP+IČ		32 650,00	6 856,50	39 506,50

www.mdsprojekt.cz

1.

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

3. Doba plnění nabízené dokumentace

Doba plnění dokumentace a prací dle nabídky do 31.7.2017.

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Dokumentace je předána:

6x tištěná forma DSP+PDPS autorizovaná

1x v el. podobě na CD

1x soupis prací v tištěné podobě bez cen a s cenami

5. Závěrečné ujednání

V případě přijetí naší nabídky Vaší organizací, sepíšeme na danou akci a daný rozsah smlouvu o dílo nebo přijmeme objednávku na daný rozsah prací.

S přátelským pozdravem

jednatel společnosti