

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2022

*uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Číslo smlouvy objednatele: DS/0352/2022/MI/1

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### OBJEDNATEL:

Název:	<b>Město Veselí nad Moravou</b>
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Karel Zachar, vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií Tel.: +420 518 670 140 Email: zachar@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

### ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	<b>SaBnet pro s.r.o.</b>
IČO:	09100814
Číslo autorizace:	--
Sídlo:	Dražka 198, 696 61 Vnorovy – Liděřovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jiří Rybka Tel.: +420 737153393 Email: jiri.rybka@comline.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Jiří Rybka Tel.: +420 737153393 Email: jiri.rybka@comline.cz
Bankovní spojení:	Komerční Banka – Veselí nad Moravou
Číslo účtu:	123-1610740297

## Článek I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, a to na provedení díla – „**Překládka metropolitní sítě města Veselí nad Moravou**“ dle požadavku stavebníka ze Smlouvy o realizaci překládky Metropolitní sítě města Veselí nad Moravou uzavřené mezi objednatelem a společností ŠKODÁK INVEST PLUS s.r.o., IČ: 03796884, sídlem Úprkova 1895, 686 62 Strážnice, jakožto stavebníkem (dále také jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), kterým se mění smlouva tak, jak je specifikováno v čl. II této smlouvy.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 2 smlouvy dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy tak, že tento nově zní:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	549.600,-
-------------------	-----------

K ceně díla bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.

Jednotlivé změny v ceně díla jsou stanoveny v nacenění prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále platná a účinná.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – nacenění prací.
5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 38. schůzi dne 11.03.2024 usnesením č. 5/38/RMV/2024.


Veselí nad Moravou dne **25. 04. 2024**

za zhotovitele:



SaBnet pro s.r.o.  
Jiří Rybka jednatel

za objednatele:

Měs  
698  


JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  
starosta města Veselí nad Moravou

# PŘÍLOHA č. 1 - NACENĚNÍ PRÁVÍ

Preložka Skodak - Rozkvět

Pol.	Popis prací v položce	Jednotková cena	Jednotka	Počet	Celková cena	KK Rozkvět KK Kino	KK Bachan Pošta KK Rozkvět	KK CO KK ČD (DRÁHY)	Nova trasa			
B.1	Prekladka HDPE trubky do kynety	20,00	bm	0,00	0,00 Kč	q						
B.5	Zafouknutí mikrotrubiček do HDPE trubky	28,00	bm	380,00	10 640,00 Kč	q	380,00					
B.6	Pokládka ochranné trubky	20,00	bm	1 140,00	22 800,00 Kč	q	750,00	250,00	140,00			
B.18	Montáž spojky T (Y)	2 100,00	ks	3,00	6 300,00 Kč	q	3,00					
C.34	Instalace zemní komory	1 850,00	ks	2,00	3 700,00 Kč	q	2,00					
D.2	Instalace optického kabelu vl. do HDPE trubky, ocelové trubky, trubky NOVOTUB	25,00	bm	1 110,00	27 750,00 Kč	q	900,00		210,00			
D.6	Výfuk optického mikrokabelu do mikrotrubičky	23,00	bm	660,00	15 180,00 Kč	q	450,00		210,00			
D.15	Svár optického vlákna	280,00	ks	600,00	168 000,00 Kč	q	576,00		24,00			
D.18	Instalace optické spojky	6 500,00	ks	1,00	6 500,00 Kč	q	1,00					
D.19	Vystrojení optického rozvaděče (přechodové skříně)	1 995,00	ks	2,00	3 990,00 Kč	q	2,00					
D.23	Měření optického vlákna oboustranné OTDR	350,00	ks	312,00	109 200,00 Kč	q	288,00		24,00			
D.27	Příprava optického kabelu	200,00	ks	6,00	1 200,00 Kč	q	6,00					
E.5	Trubka HDPE 40/33	35,00	ks	1 140,00	39 900,00 Kč	q	750,00	250,00	140,00			
E.10	trubička HDPE 10/8	7,00	ks	1 750,00	12 250,00 Kč	m	1 750,00					
E.11	spojka trubky HDPE 40	295,00	ks	18,00	5 310,00 Kč	m	10,00	4,00	4,00			
E.12	spojka mikrotrubičky	75,00	hod	10,00	750,00 Kč	m	10,00					
E.13	koncovka mikrotrubiček	50,00	ks	10,00	500,00 Kč	m	10,00					
E.18	mikrokabel 144 vl	84,00	ks	900,00	75 600,00 Kč	q	900,00					
E.21	ochrana sváru	5,00	ks	576,00	2 880,00 Kč	m	576,00					
E.23	Vrapovka	55,00	ks	50,00	2 750,00 Kč	m	50,00					
E.31	pigtail	50,00	ks	288,00	14 400,00 Kč	m	288,00					
G.1	Komora	20 000,00	ks	1,00	20 000,00 Kč	q	1,00					
A	Zemní práce				0,00 Kč	a						
B	Ochranné trubky				39 740,00 Kč	a						
C	Montážní a ostatní práce				3 700,00 Kč	a						
D	Optika				331 820,00 Kč	a						
E	Material				154 340,00 Kč	a						
F	Geodetické práce, dokumentace, VBR, HZS				0,00 Kč	a						
G	Ostatní				20 000,00 Kč	a						
H	Rekapitulace				549 600,00 Kč	a						