

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 SoD – KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice - upřesnění přidělů - dokončení

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|---|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 130 | 4 000,00 | 520 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků - grafických přidělů pro účely návrhu KoPÚ s UP, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 30 | 3 600,00 | 108 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.7 | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přidělů | ha | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.8 | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přidělů (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 5 | 1 650,00 | 8 250,00 | 31.3.2024 |
| 6.2.9 | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 5 | 3 300,00 | 16 500,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.10 | Rozbor současného stavu (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 251 | 935,00 | 234 685,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.11 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 251 | 935,00 | 234 685,00 | 30.7.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 129 620,00 | 30.8.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 223 | 1 100,00 | 245 300,00 | 30.8.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 25 | 2 200,00 | 55 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | 100 bm | 47 | 440,00 | 20 680,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | 100 bm | 7 | 440,00 | 3 080,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ks | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 1 | 7 698,90 | 7 698,90 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 1 | 3 298,90 | 3 298,90 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 1 | 1 648,90 | 1 648,90 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 223 | 1 100,00 | 245 300,00 | 29.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ks | 2 | 19 800,00 | 39 600,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | 100 bm | 4 | 5 500,00 | 22 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 1 | 7 698,90 | 7 698,90 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 1 | 3 298,90 | 3 298,90 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 1 | 1 648,90 | 1 648,90 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 659 553,40 | xxxxx |

| | | | | | | |
|--|--|----|-----|--------|---------------------|-------------------------------------|
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) | ha | 251 | 660,00 | 165 660,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 165 660,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 1. | Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 129 620,00 | |
| 2. | Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | 659 553,40 | |
| 3. | Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | 165 660,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 954 833,40 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 410 515,01 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | 2 365 348,41 | |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 26. 04. 2024

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Místo: Písek

Datum: 25. 04. 2024

elektronicky podepsáno

Jméno: Ing. Zbyněk Weber

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

Jméno: Ing. Jan Plavec

Funkce: jednatel, reprezentant sdružení

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.